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Resumo 
O principal objetivo deste projeto consistiu na análise do planeamento e do processo 
produtivo da empresa Erosomolde, Lda, tendo como finalidade identificar e propor 
melhorias, tanto ao nível do planeamento, como ao nível do layout, organização e arrumação 
das secções e redução de tempos de setup.  
Neste âmbito foi estudado o modo de funcionamento do planeamento da produção, 
abarcando todas as etapas do processo de fabrico de um molde, ou seja, desde a adjudicação 
até à expedição do mesmo, envolvendo a análise de tempos e de sequências das operações 
relativas ao fabrico de cinco moldes. 
Paralelamente, foram estudados os percursos efetuados pelas peças e operadores, com o 
intuito de melhorar o layout atual, assim como identificada a secção menos organizada, e 
recolhidos os tempos de mudanças de peças e ferramentas na secção de maquinação CNC, 
visando reduzir os tempos de setup. Para tal, foi utilizada como suporte a metodologia LEAN 
MANUFACTURING e aplicadas as técnicas de 5S e SMED, entre outras. 
De um modo geral, com este projeto conseguiu-se obter resultados satisfatórios, tanto a nível 
de planeamento, como a nível de implementação de melhorias na produção, resultantes da 
aplicação das técnicas de 5S e SMED, tendo sido possível alcançar níveis elevados de 
organização e limpeza (Classificação inicial de 34 % versus classificação final de 86,3%), 
assim como reduzir de forma significativa os tempos de mudanças de setup nos 
equipamentos (com reduções estimadas de 4,6% a 17,9%).  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Planeamento da Produção, Layout, 5S, SMED, Indústria de Moldes. 
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Abstract  
The main purpose of this project consisted on the analysis of the planning and the productive 
process of the company Erosomolde, Lda, Lda. by identifying and propose improvement 
changes according to the planning, layout, sections' organization and arrangement and 
reduction of setup times. 
In this context, the functioning of the production's planning was studied, embracing every 
stage in the process of the mould manufacturing, that is, since its adjudication until its 
dispatch, covering the analysis of time records and operation sequences concerning the 
manufacturing of five injection moulds. 
At the same time, the routes made by the operators and the workpieces were studied with 
the goal of improving the current layout, as was identifying the least organized secction, and 
record the times of workpiece and tool change in CNC's section, aiming to reduce setup 
times. For that, the methodology LEAN MANUFACTURING was used as a suport to apply 
the methods 5S, SMED and others. 
Altogether, it was possible to obtain satisfactory results with this project in terms of planning 
and production's improvements implementation, due to the application of the tecnics 5S and 
SMED, making it possible to achieve high levels of organization and cleanliness (initial 
rating of 34% versus final rating of 86,3%), as well as reducing significantly setup times in 
the equipments (with estimated reductions between 4,6% and 17,9%). 
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 Introdução 
1.1. Enquadramento Geral 
Este estudo foi realizado no âmbito do Mestrado em Engenharia Mecânica – Produção 
Industrial, visando essencialmente estudar e propor melhorias na área de planeamento e 
produção, na empresa Erosomolde, Lda .  
Atualmente, a indústria de moldes assim como outros setores industriais, são obrigados a 
ultrapassar vários obstáculos para permanecerem no mercado e serem competitivos. Para tal, 
têm de se adaptar às exigências dos seus clientes e de produzir produtos de alta qualidade 
com os mesmos recursos, no menor espaço de tempo. 
Neste setor em particular, a competitividade é cada vez maior, particularmente face a setores 
clientes como o setor automóvel, que impõem prazos cada vez mais curtos, mantendo o 
mesmo nível de qualidade. Torna-se neste contexto essencial, dispor de uma área de 
planeamento estruturada e eficiente, aspeto que é ainda mais crítico dadas as características 
de unicidade dos moldes (i.e. projeto e fabrico de moldes únicos e não repetíveis), intrínsecas 
à indústria de moldes metálicos de injeção de peças plásticas. Assim, a garantia de um 
processo estruturado e eficiente, como resultado de uma aposta constante na melhoria 
contínua, é igualmente crucial para manter os níveis de desempenho dos fabricantes dos 
moldes compatíveis com as fortes exigências impostas, quer em termos de preços, quer em 
termos de prazos de entrega, pelas indústrias hight tech (e.g. automóvel) suas clientes. 
Nesse sentido, a adoção de filosofias de gestão como o Lean Manufacturing, na indústria 
dos moldes, permitir-lhes-á apoiar os acréscimos de flexibilidade de eficiência na produção 
exigidos, sem descuidar dos níveis de qualidade e rigor, por que esta indústria se carateriza. 
1.2. Objetivos do projeto  
O presente projeto, tem o propósito de analisar e propor melhorias ao nível dos 
procedimentos que a empresa adota, quer a nível de planeamento quer da sua produção, 
identificando oportunidades de melhoria.  
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Neste âmbito foram estabelecidos como objetivos os seguintes conteúdos: 
- Efetuar tratamento e caracterização dos fluxos de operações e procedimentos estabelecidos 
desde a orçamentação, projeto, planeamento, fabricação até à expedição do molde; 
-Rever procedimentos estabelecidos ao nível de planeamento e fatores inerentes; 
-Rever procedimentos estabelecidos ao nível de planeamento, propondo e validando novas 
práticas tendo por base dois moldes em processo; 
-Identificar nível de limpeza e organização tendo por base os 5S e implementação de novas 
práticas na secção mais crítica; 
-Recolher, analisar e propor alterações ao nível de mudanças de setup em peças piloto (i.e. 
na secção CNC). 
1.3. Organização do Projeto 
O presente projeto está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é dedicado à 
Introdução, sendo efetuado um breve enquadramento ao tema e apresentados os objetivos. 
Segue-se o capítulo do Estado da Arte que contém todos os conceitos teóricos necessários à 
elaboração deste projeto. No terceiro capítulo apresenta-se a Metodologia Implementada. 
Aqui incluem-se os métodos e técnicas abordadas neste projeto e ainda expõe uma breve 
apresentação da empresa que colaborou com este estudo. No quarto capítulo faz-se a análise 
dos dados recolhidos, assim como definidas e implementadas ações de melhoria, resultantes 
dos estudos elaborados na empresa. Neste capítulo recorreu-se à ferramenta Microsoft 
Project para elaborar a análise de planeamento, bem como ao software NX para a elaboração 
do layout e as suas análises. Finalmente, no último capítulo, abordam-se as conclusões 
retiradas do presente trabalho. 
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 Estado da Arte 
2.1. Indústria de Moldes 
Numa análise ao nível mundial, a indústria dos moldes tem mostrado um crescimento muito 
acentuado, sendo que por volta de 1985 os Estados Unidos conjuntamente com o Canadá 
eram responsáveis por 65% do total exportado. No entanto, desde a entrada de Portugal na 
atual União Europeia, os mercados europeus passaram a ser os principais clientes dos moldes 
nacionais, representando mais de 60% das exportações. Portugal é um dos maiores 
fornecedores mundiais de moldes de precisão para a indústria de plástico (Vieira, et al., 
2005). 
Atualmente, o setor dos moldes possui cerca de 515 empresas, maioritariamente de Pequena 
e Média dimensão (PME), dedicadas à conceção, desenvolvimento e fabrico de moldes e 
ferramentas especiais. Emprega aproximadamente 10 460 trabalhadores, com distribuição 
geográfica centrada nas regiões da Marinha Grande e Oliveira de Azeméis (Cefamol, 2018). 
Portugal encontra-se entre os principais fabricantes de moldes a nível mundial, 
nomeadamente na área da injeção de plásticos (8º no mundo, 3º na Europa), exportando mais 
de 85% da produção total (Cefamol, 2018). Entre 2010 e 2017, as exportações portuguesas 
a nível da UE28 e as exportações de bens progrediram a uma taxa composta de crescimento 
anual de 7,8%, em Euros correntes. No mesmo período as exportações da UE28 de moldes 
para plástico ou borracha (MPB) desenvolveram-se a uma taxa equivalente de 7,6% 
(Camacho, 2018). 
Os principais destinos da exportação portuguesa são a Alemanha, a Espanha e a França. 
Embora de forma lenta, as quotas conjuntas dos três maiores mercados têm vindo a decair, 
e no ano de 2018, a República Checa (6,0%), a Polónia (5,2%), os EUA (4,8%), o México 
(4,4%) e o Reino Unido (3,2%) constituíram os cinco maiores destinos dos moldes 
portugueses (Figura 1). 
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Figura 1 - Exportações portuguesas (Camacho, 2018) 
 
2.2. Moldes de injeção de termoplásticos 
O molde tem como objetivo produzir peças de qualidade, no menor tempo de ciclo possível, 
com o mínimo de manutenção possível durante o tempo de serviço e desempenhar 
corretamente as suas funções que são (Cunha, et al., 2003): 
• Definição do(s) volume(s) com a forma da(s) peça(s) a produzir, assegurando a 
reprodutibilidade; 
• Permitir o enchimento desse(s) volume(s) com o polímero fundido; 
• Facilitar o arrefecimento do polímero; 
• Promover a extração da(s) peça(s); 
• Garantir a qualidade ao nível dimensional; 
• Garantir a qualidade estrutural das peças. 
A constituição dos moldes é determinada pela necessidade de realizar adequadamente as 
funções associadas à execução do ciclo de moldação. Nesta perspetiva, um molde pode ser 
considerado como uma estrutura (um conjunto de chapas) onde são montados/maquinados 
1,8% 1,9% 2%
2,3%
3,2%
4,4%
4,8%
5,2%
6%
12%
20,8%
22,1%
Roméria África do Sul Hungria Eslováquia Reino Unido México
EUA Polónia Rep. Checa França Espanha Alemanha
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os sistemas funcionais que, como o próprio nome indica, são sistemas que permitem que o 
molde cumpra as suas funções (Cunha, et al., 2003). 
O processo de moldação por injeção envolve o aquecimento do material até à sua fase de 
fundição, depois o material é forçado a entrar nas cavidades do molde, onde de seguida 
arrefece endurecendo-se e formando a peça final (Kluz, 1981). 
Os materiais mais utilizados em moldes de injeção são os termoplásticos. Uma das principais 
vantagens na utilização de termoplásticos é que estes sofrem somente uma mudança 
estrutural, quer quando são aquecidos para serem injetados, quer quando arrefecem para 
formarem a forma final da peça (Kluz, 1981). 
Existem vários tipos de moldes de injeção, sendo estes: 
Moldes de duas placas 
É um molde de duas metades (Figura 2) também designado como convencional, dividido em 
duas partes (parte da cavidade e parte da bucha), que abrem segundo o seu eixo de 
desmoldagem (plano de partição). Neste tipo de moldes, o material pode entrar na cavidade 
diretamente pela bucha de injeção ou através de um sistema de injeção que permite a entrada 
do material fundido em vários pontos da peça, possibilitando um melhor enchimento. 
Habitualmente, a metade móvel possui o sistema para a extração (no caso de injeção em 
tecido, a extração localiza-se na metade fixa, juntamente com o sistema de injeção), sistema 
este que pode ser atuado por um componente hidráulico da máquina ou através de um sistema 
hidráulico pertencente ao molde, mas alimentado pela máquina de injeção. 
Estes moldes são mais vantajosos pois têm um desenvolvimento mais simples, apresentando 
ainda custos mais baixos quando comparados com outros tipos de moldes (Brito, 2000). 
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Figura 2 - Estrutura de um molde de duas placas (Brito, 2000) 
 
Moldes de três placas 
Estes moldes possuem duas aberturas (Figura 3), sendo estas designadas como macho, 
cavidade e flutuante. Na abertura do molde, ocorre a separação entre a peça e o gito, seguida 
da extração da peça. Estes possuem múltiplos pontos de injeção, fazendo a própria separação 
dos canais de enchimento da peça. Como desvantagem, estes moldes têm um elevado 
desperdício de material nos gitos e maior custo de desenvolvimento e manutenção, 
comparado com o molde de duas placas. Estes moldes não são indicados para peças de 
grandes dimensões, pois acresce o seu peso total, além de necessitar de um maior curso de 
abertura (Moreira, 2015). 
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Figura 3 - Molde de três placas (Cunha, et al., 2003) 
 
Moldes Sandwich 
Estes moldes permitem duplicar o número de peças a moldar. A abertura deste molde ocorre 
com o auxílio da máquina de injeção (Figura 4). O conjunto das cavidades (indicado na 
figura 4c) pela letra A) fica a meio do conjunto de machos (indicado na figura 4c) pela letra 
B). O conjunto das cavidades só se consegue separar dos outros conjuntos machos com o 
resultado do movimento do sistema de cremalheiras. No momento do fecho do molde, é 
necessário ter em atenção ao conjunto das cavidades para que estas não se desencontrem nos 
guiamentos. Para isso, deve-se prever a utilização de barras de apoio no próprio molde ou 
nas colunas da máquina. Quanto à extração, esta pode ser feita através de tirantes atuadas 
com o movimento de abertura da máquina (Moreira, 2015). 
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Figura 4 - Molde sandwish a) Molde fechado, b) Abertura do molde e c) Abertura e corte do molde (Cunha, et al., 2003) 
 
Moldes bi-material 
O molde de injeção bi-material permite a moldação de dois materiais (Figura 5). Os materiais 
podem ser diferentes (compatíveis ou não) ou iguais, mas de diferentes cores (Cunha, et al., 
2003).  
A moldação neste tipo de molde é sequencial, processo no qual um material polimérico é 
moldado na parte solidificada de um material plástico diferente. Este processo é um caso 
especial de moldagem por injeção multicomponente e estende a capacidade de processo de 
moldação por injeção convencional para produzir montagens acabadas e peças 
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multifuncionais (Fetecau, et al., 2010). Alguns exemplos de materiais que são utilizados no 
dia a dia, consequência de dupla injeção são, para-choques de um carro, capas de telemóveis, 
tupperwares com duas cores, entre outros (Fetecau, et al., 2010). 
O funcionamento do Molde Bi-material pode ser descrito através dos seguintes passos 
(Figura 5): 
1. O material é injetado com o bloco de injeção horizontal (A); 
2. O molde abre, acionando de seguida a extração central através do sistema da 
máquina; 
3. Com auxílio da ação de um hidráulico, cremalheira e roda dentada, roda-se a 180º a 
chapa (B); 
4. O recuo da extração central é acionado através do sistema da máquina e fecha-se o 
molde; 
5. Abre-se o molde; 
6. Extrai-se apenas a peça completa com os dois materiais, através do hidráulico (C); 
7. Recua o Hidráulico; 
8. A extração central é novamente acionada, roda-se a chapa (B) e fecha-se o molde. 
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Figura 5 - Molde bi-material a) Abertura do molde; b) Abertura do molde e corte; c) Abertura Molde (Cunha, et al., 2003) 
 
2.2.1. Estrutura do molde 
Um molde é constituído pelas zonas moldantes que englobam os seguintes componentes, 
cavidades, buchas, postiços das cavidades e buchas, balancés e elementos móveis. Por vezes, 
existem moldes que não necessitam de todos estes componentes, mas as cavidades e buchas 
são imprescindíveis. As zonas moldantes de um molde estão alojadas na estrutura do mesmo, 
sendo esta composta por chapas com diversas dimensões em função da geometria, do 
tamanho da peça polimérica a obter e das pressões de injeção. O molde é essencialmente 
constituído por duas partes: o lado móvel onde estão alojadas as buchas e o lado fixo onde 
se encontram as cavidades (Figura 6). A parte móvel é formada pela chapa de aperto da 
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extração, calços, chapa de fixação dos extratores, chapa dos extratores, chapa de reforço das 
buchas e chapa das buchas. A parte fixa do molde é formada pela chapa de aperto da injeção 
e pela chapa das cavidades (Tavares, 2016). 
 
Figura 6 - Estrutura do molde de injeção (Tavares, 2016) 
 
As chapas constituintes do lado fixo de um molde são:  
o Chapa das cavidades - nesta chapa encontram-se as cavidades, o sistema de 
refrigeração das cavidades e as guias principais que estão encastradas;  
o Chapa de aperto da injeção - é a chapa que promove a fixação do lado fixo no prato 
da máquina de injeção. Esta tem como função alojar e dar apoio ao injetor (sistema de 
injeção), fixar o anel de centragem e apoiar as cabeças das guias principais e postiços 
moldantes da cavidade. 
Enquanto que o lado móvel de um molde é constituído por: 
o Chapa das Buchas - esta chapa contém as buchas, o sistema de refrigeração para as 
buchas e é onde os casquilhos principais estão encastrados; 
o Chapa de reforço das buchas – esta chapa sustenta a pressão de injeção exercida pela 
máquina de injeção sobre o molde; 
o Calços – os calços definem o curso do movimento da extração e ao mesmo tempo dão 
suporte à montagem do lado de extração;  
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o Chapa dos extratores - tem como função alojar os extratores (sistema de extração); 
o Chapa de fixação dos extratores – esta é a chapa que recebe o movimento do KO da 
máquina de injeção, e ao mesmo tempo tem a função de fixar os extratores entre esta 
chapa e a chapa dos extratores; 
o Chapa de aperto da extração - tem como principal função promover a fixação do lado 
da extração ao prato móvel da máquina de injeção (Tavares, 2016). 
 
2.3. Planeamento da produção 
O planeamento nas empresas tem vindo a assumir um novo significado nos últimos anos, 
pois apoia as empresas/organizações a conquistar a excelência (Tompkins, et al., 2003). Esta 
área é cada vez mais um instrumento importante no ambiente industrial, pois permite 
planear, antecipar e gerir planos de trabalho e cargas inerentes ao fabrico de produtos e 
componentes, de modo mais económico e com foco no cumprimento de prazos (Alam, et al., 
2003).  
A indústria de moldes não difere desta realidade, crescendo mesmo a sua importância, pois 
esta consiste numa produção por encomenda (engineer-to-order), onde o produto é único e 
totalmente desenhado e fabricado de acordo com as especificações dos clientes (Ferreira, et 
al., 2016).  
O planeamento neste tipo de indústria envolve decisões não replicáveis, dado que cada 
molde é único, e diversas etapas que abarcam desde a adjudicação do molde, onde são desde 
logo acordados os prazos de fabrico do molde, até à expedição das primeiras peças plásticas 
e do molde. Globalmente, e dentro de cada uma destas etapas, é ainda de destacar a 
realização de várias tarefas que englobam, por exemplo, a necessidade de haver tratamentos 
específicos tais como textura, polimentos, entre outros, exigências requeridas pelo cliente, e 
onde a seleção de fornecedores e a subcontratação de tarefas adiciona complexidade ao 
processo de planeamento (Alam, et al., 2003).  
Complementarmente, é de salientar ainda que todo o desenho 3D e 2D do molde, assim como 
a seleção de materiais e acessórios relevantes ao molde, são realizados na maioria das vezes 
na fase do projeto do molde, o que acontece paralelamente ao planeamento e à produção de 
peças e componentes desse molde. Este facto, que constrange claramente o planeamento, é 
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tradicionalmente justificado pelos prazos apertados e pelo elevado número de componentes 
e acessórios a integrar no molde (Alam, et al., 2003). 
Ainda, face às características únicas dos moldes, concretizadas apenas na fase de projeto, o 
planeamento das operações inerentes ao fabrico dos diversos componentes do molde torna o 
planeamento muito exaustivo e dependente do know-how já existente, pois este é 
constantemente sujeito a atualizações que resultam dos desvios entre tempos e sequências 
planeados e reais ao nível das operações. Por último, destacar a “entropia” no planeamento 
causada pelos inúmeros retrabalhos e ajustes aos componentes já fabricados, originados por 
erros ou por acertos só conhecidos após o teste/ensaio do molde (última etapa do processo) 
(Alam, et al., 2003).  
 
2.4. LEAN Manufacturing 
O Lean Manufacturing surgiu pela primeira vez por James Womack, Daniel Jones e Roos 
numa obra designada por “The machine that changed the world” em 1990. Esta obra foi 
baseada num estudo que estes fizeram sobre métodos de trabalho e de gestão na indústria 
automóvel, comparando o sistema de produção em massa ocidental com o Toyota 
Production System (TPS) (Pina, 2016).  
O sistema TPS é frequentemente representado por uma casa (Figura 7), onde na sua base se 
encontra o Heijunka que significa produção nivelada, ou seja, produção de menores 
quantidades de produtos o mais variado possível, o trabalho uniformizado e a gestão visual 
(kanban), que potenciam que o trabalho e a comunicação fluam entre operações e garantam 
a produção puxada. Nos pilares da casa encontram-se as ferramentas Jidoka (que visa a 
qualidade na origem) e o Just-in-time que visa produzir o que é estritamente necessário, na 
quantidade necessária e a ser entregue no momento certo. Estes pilares sustentam o telhado, 
que representa o objetivo do TPS, ou seja, melhorar a qualidade da produção com menor 
custo e com reduzido Lead Time (Pina, 2016).  
Na parte central da casa encontram-se as pessoas e o trabalho em equipa, que são fatores 
orientadores para a redução do desperdício, contribuindo para a melhoria contínua e 
estabilidade do sistema produtivo (Pina, 2016) (Ferreira, et al., 2016). 
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Figura 7 - Toyota Production Systems (TPS) (Pinto, 2007) 
 
A filosofia Lean visa minimizar ou mesmo eliminar os desperdícios, entenda-se desperdícios 
por recursos não produtivos que devem ser eliminados de forma a otimizar a produção. 
Existem 3 M’s, Muda, Mura e Muri, que descrevem as práticas de desperdício a serem 
eliminados, Figura 8, nomeadamente (Womack, 2006): 
- Muda: Qualquer atividade que consuma recursos sem criar valor para o cliente, ou seja, 
que envolve o desperdício nas suas diversas formas (sete desperdícios mortais): 
1. Sobreprodução: Produzir mais do que o necessário, criando um incontável número 
de outros desperdícios: área de stock, deterioração, custos de energias, manutenção 
de equipamentos, esconder problemas operacionais e administrativos através de 
“stocks de segurança”; 
2. Tempos de espera: Operador/máquina à espera de material/informação: Uma das 
atitudes incluídas neste tópico é quando o operador permanece parado a observar a 
máquina que está a trabalhar. Uma outra atitude é quando o operador não entrega o 
seu produto na quantidade, qualidade e tempo certo no processo precedente; 
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3. Transporte: Transportes entre operações, que acontece quando existe deslocações 
desnecessárias ou stocks temporários, constituídos “passeios” de materiais, 
funcionários e equipamentos; 
4. Processamento: Operações que poderiam não existir quando defeitos ou limitações 
(capacidades) nos equipamentos estão presentes. O processo desenvolve-se 
lentamente e/ou operações extra são introduzidas. Este desperdício ocorre quando 
defeitos ou limitações (capacidade) nos equipamentos estão presentes. O processo 
para ou desenvolve-se lentamente, e operações extra são introduzidas; 
5. Inventários/Stocks: Qualquer tipo de matéria-prima, peças entre operações ou 
produtos acabados que não contêm qualquer valor acrescentado para a empresa. 
Peças em stock têm um valor negativo até ao momento em que é vendido. Inventários 
necessitam de espaço, de ser arrumados e de transporte. Para além disto, os 
inventários poderão encobrir muitos outros desperdícios/limitações existentes na 
organização (capacidade de máquina, falta de habilitações, atrasos de transporte, 
defeitos, tempos longos de setup…); 
6. Movimentos: Acontece pela diferença entre o trabalho e o movimento. É a ação de 
quem realiza algum tipo de seleção ou procura alguma coisa. É o movimento que não 
agrega valor, tais como rotas muito longas ou processos/equipamentos muito 
distantes entre si;  
7. Produto com defeito: Pode ser devido a erros humanos, informação pouco precisa, 
poucos conhecimentos tecnológicos. Requer o retrabalho dos produtos, o que afeta 
os custos do produto e há a possível perda de clientes devida à sua insatisfação 
(Sarkar, 2007) 
 
- Mura: Variação entre as características dos produtos. Existe quando o fluxo de trabalho 
não está balanceado e a carga de trabalho é inconsistente e não existem standards. Estas 
irregularidades podem ser eliminadas por meio de um bom planeamento, com atenção 
cuidada ao ritmo de trabalho: 
- Muri: Atividades que envolvem sobrecarga e esforço pessoal, material ou equipamento, 
não razoável. 
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.  
Figura 8 - Muri, Mura, Muda (Womack, 2006) 
 
A filosofia Lean pretende assim obter um fluxo balanceado das operações através da 
eliminação das roturas do sistema, tornando-o flexível em termos da variedade do produto e 
do volume de produção, e como já referido anteriormente, eliminando desperdícios. Com 
este intuito, o Lean Manufacturing recorre a várias ferramentas e técnicas, cuja execução e 
desenvolvimento apoia a concretização das ações de melhoria, das quais se destacam: 
o SMED - Setups rápidos e económicos; 
o Kaizen – Melhoria contínua; 
o 5S; 
o Sistema Kanban, para garantir que a produção seja do tipo pull1 e não push2 
(Figura 9); 
o Standard work ou trabalho padronizado. 
                                                 
1 Sistema push – A ordem de produção é “empurrada” para todas as secções até obter o produto final. 
(Olharger, et al., 1990) 
2 Sistema pull – A ordem de produção é “puxada”, onde existe uma pré-visualização do processo todo até ao 
final da produção, com a informação dos processos do final para o início. 
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Figura 9 - (a) Push system (b) Pull system (Olharger, et al., 1990) 
 
O sucesso na implementação destas ferramentas pressupõe a colaboração e dedicação de 
todos os colaboradores da organização. Para tal, é fundamental a formação apropriada de 
forma a informar, motivar e envolver todos os intervenientes para a melhoria contínua. 
 
2.4.1. Ferramentas Lean e outras 
De seguida são apresentadas as técnicas de suporte à implementação dos princípios Lean ao 
fabrico de moldes, com particular foco no planeamento e produção, utilizadas neste projeto. 
5S  
A ferramenta 5S, ou cinco sensos, é uma técnica que promove a organização do posto de 
trabalho através de cinco etapas, ajudando a identificar e eliminar o desperdício e a manter 
um ambiente produtivo, seguro e de qualidade (Sarkar, 2006). 
Os cincos sensos são: 
1. Seiri: Senso de Utilização/Separar e Eliminar 
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Objetivo: no local de trabalho devem encontrar-se apenas os equipamentos e materiais 
necessários à realização do trabalho. Para isso: 
- Examinar todos os itens na área, seguido de uma remoção de todo o material que se 
encontra a mais. 
 
2. Seiton: Senso de Ordenação/Organizar e Identificar 
Objetivo: definir e identificar o local para cada item necessário na área. Para isso: 
- Dispor os itens de forma a simplificar o acesso e a promover um trabalho eficiente e 
facilitar a sua utilização;  
- A decisão dos locais onde se colocam os materiais/equipamentos deve considerar a 
frequência com que estes são utilizados. 
 
3. Seiso: Senso de Limpeza/Limpar  
Objetivo: implementar procedimentos de limpeza regulares. Para isso: 
- Determinar áreas a limpar e atribuir tarefas; 
- Manter o local de trabalho limpo é essencial para o um bom funcionamento;  
- A limpeza deve ser incutida como uma rotina durante a qual também se devem realizar 
inspeções. 
 
4. Seiketsu: Senso de Normalização / Padronizar e Difundir 
Objetivo: assegurar que os padrões correntes são mantidos e melhorados. Para isso: 
- Definir e padronizar as melhores práticas implementadas; 
- Identificar áreas a implementar as melhores práticas.  
  
5. Shitsuk: Senso de Autodisciplina / Sistematizar  
Objetivo: Todas as pessoas seguem os procedimentos, conhecem os benefícios e 
contribuem para melhorar. Para isso: 
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- Introduzir todas as etapas dos 5S na rotina dos operadores; 
- Atribuir responsabilidades aos colaboradores; 
- Elaboras auditorias de 5S. 
 Este senso pode ser o mais difícil, porque pretende a mudança de hábitos. 
 
Método SMED - Single Minute Exchange Die. 
Metodologia desenvolvida pelo Dr. Shingo que permite reduzir tempos de mudança de 
ferramenta. Este método tem como objetivo a redução dos tempos de mudança de ferramenta 
setup 3 através da organização do posto até à sua automatização (Courtois, et al., 1993).  
Esta redução baseia-se fundamentalmente na distinção de dois tipos de operações: 
 
o Operações internas (IED, Input Exchange Die), que só podem ser realizadas quando 
o equipamento está parado; 
 
o Operações externas (OED, Output Exchange Die), que devem ser efetuadas durante 
o ciclo do equipamento (Courtois, et al., 1993). 
 
Existem sete etapas para a implementação do método SMED, que são: 
1. Estabelecer a distinção entre IED e OED 
Ao observar o processo, deve-se identificar claramente quais são as operações internas (IED) 
e externas (OED). Caso existam OED, estas devem ser executadas fora dos tempos de 
mudança de série. Por outro lado, se as IED forem inevitáveis, estas têm de ser efetuadas 
como estão definidas. A simples distinção entre o IED e OED permite, através de uma 
racionalização das operações de mudança, uma redução dos tempos na ordem dos 30%, sem 
que isso implique modificações importantes. 
 
                                                 
3 Set-up – Tempo de mudança de ferramenta, é o tempo entre a última peça boa produzida no modelo atual e 
a primeira peça boa do modelo seguinte. (Ferreira, et al., 2016) 
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2. Transformar IED em OED 
É o princípio mais eficaz do método SMED, e onde através de uma melhor preparação 
do trabalho, as operações internas passam a ser operações externas. 
 
3. Normalizar operações 
Para mudar rapidamente de ferramenta, há que suprimir o maior número possível de 
operações de regulação da máquina e normalizar as restantes. Ex: Num centro de 
maquinação não é necessário mudar as ferramentas quando se muda de série, já que todas 
se encontram montadas no “carrossel”. 
 
4. Adoção de formas de aperto rápido 
 
5. Sincronizar operações 
Uma má sincronização de operações provoca, muitas vezes, deslocações desnecessárias 
e perda de tempo. Esta sincronização pode fazer com que o operador peça ajuda, por 
exemplo, durante um breve instante, para evitar ter que contornar várias máquinas. 
 
6. Suprimir regulações 
A regulação de uma máquina apenas deve de existir se for realmente indispensável. 
Muitas vezes, esta regulação constitui uma forma de contornar um problema que deve 
ser resolvido. Possíveis formas de suprimir a regulação: 
• Utilizar gabaris: os elementos encontram-se sempre no mesmo local no momento 
do aperto; 
• Executar marcas de referência. 
 
7. Optar pela mecanização 
Este ponto deve ser considerado em último lugar, porque é o mais caro e nem sempre 
eficaz. Assim, quando o custo de redução dos tempos de mudança de série se tornar 
muito elevado, deve-se realizar um cálculo de rentabilidade tendo em conta o cálculo 
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dos benefícios estruturais proporcionados por um tempo mais rápido de mudança de série 
(Courtois, et al., 1993). 
 
2.4.2. Modelos de Layout 
A criação de um Layout é uma etapa crítica no processo de planeamento de instalações, pois 
estabelece uma relação física entre as atividades a elaborar em cada secção. Para tal, os 
departamentos do produto, processo de fabrico, marketing, distribuição, administração e 
recursos humanos devem ser reunidos e contribuir para a definição e melhoria do Layout 
(Tompkins, et al., 2003). 
Existem quatro tipos de layout, que são (figura 10): 
1. Layout por produto (ou em linhas de fabrico);  
Neste tipo de layout os materiais normalmente fluem de uma estação de trabalho 
diretamente para a estação adjacente. Esta produção consegue bons fluxos e bem 
planeados, mas com baixa variedade de produtos. (Figura 10a) 
2. Layout de materiais fixos por departamento; 
Neste tipo de layout os postos de trabalho vão ao encontro do produto, envolvendo 
um sequenciamento e a colocação de estações de trabalho em torno do 
material/produto. 
Este tipo de layout é muito utilizado na montagem de aeronaves, construção naval e 
projetos de construção. (Figura 10b)  
3. Layout por famílias de produtos ou células de fabrico; 
Este tipo de layout consiste em formar grupos de peças por família do produto. 
Quando por vezes os produtos não são idênticos, são agrupados pelo tipo de 
materiais, requisitos de ferramentas, armazenamento, controlo, etc. Os produtos são 
agrupados em células de fabricação. 
4. Layout por processo; 
Este layout é obtido agrupando todos os processos semelhantes e coloca-os em 
departamentos relacionando-os. Este layout é muito flexível em termos de 
diversidade de produtos, mas envolve fluxos complexos e é pouco eficiente e de 
difícil gestão (Tompkins, et al., 2003). 
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Embora não se consiga dizer exatamente se o design do layout deve ser feito com base na 
rota do material, é reconhecido que as rotas do material devem ter um impacto significativo 
no design do layout (Tompkins, et al., 2003). 
De acordo com a literatura, (Tompkins, et al., 2003) existem algumas decisões a ter em conta 
que afetam o layout, nomeadamente: 
•  Armazenamento centralizado versus descentralizado, do nível de stock em work-
in-process (WIP)4, ferramentas e matéria prima (supplies); 
• Rota fixa versus rota variável; 
• Unidade de gestão (e.g. carga unitária, m3/m/unidade) planeada para o sistema; 
• O grau de automação utilizado na unidade fabril; 
• Tipo de controlo de stock, controle físico e/ou controlo computacional dos 
materiais (Tompkins, et al., 2003). 
 
Cada uma destas considerações define os requisitos do espaço, equipamento e pessoal, bem 
como o grau de proximidade exigido entre as funções. 
Maioritariamente, na definição do layout, dão excessivo ênfase ao fluxo do processo de 
fabricação. Por exemplo, parece lógico colocar um departamento B ao lado de um 
departamento A, se o processo B ocorrer imediatamente após o processo A. Nesta situação, 
o problema de manuseamento é reduzido, mas qual é a melhor maneira de mover a matéria-
prima de A para B? O conhecimento empírico sugere que o problema de manuseamento da 
matéria prima seja resolvido após a finalização do layout. No entanto, se os materiais não 
puderem fluir diretamente de uma máquina A para uma máquina B, o armazenamento WIP 
será necessário em A, B ou noutro lugar. Dependente dos requisitos do armazenamento, um 
armazenamento WIP centralizado pode ser usado de modo que os materiais A fluam para S 
(Armazenamento), depois sigam de S para B. Com um sistema de armazenamento 
centralizado WIP, os materiais não fluem de A para B e B já não precisa de estar colocado 
logo após A e onde um sistema centralizado proporciona uma flexibilidade adicional quando 
a sequência de processos muda (Tompkins, et al., 2003).  
                                                 
4Work-in-process (WIP) – Nível de stock em processo (Ferreira, et al., 2016) 
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Um outro fator a ter em consideração na definição do layout poderá ser a má aplicação de 
“handling less is best”5 em termos de números de vezes que a matéria-prima é trabalhada. 
Contudo, a quantidade e repetição do trabalho deve ser também preocupação, assim estes 
propõem que o layout e as rotas do produto devem ser feitos em simultâneo (Tompkins, et 
al., 2003). 
 
 
Figura 10 - (a) Layout de produção em série, (b) Layout produto fixo, (c) Layout por família de produto, (d) Layout por 
processo (Tompkins, et al., 2003) 
 
                                                 
5 Handling less is best – manusear menos é o melhor 
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2.4.3. Ferramentas de Auxílio Informático 
Com o passar dos tempos, o planeamento com auxílio computacional CAPP6 tem sido 
alvo de uma vasta investigação na fabricação integrada por computador. Isto porque o CAPP, 
traduz uma forte ligação entre o design, a fabricação e a produção, e onde funções como 
planeamento, programação e controlo exigem uma informação prévia e a constante 
atualização do planeamento do processo (Gu, et al., 1995).  
Com o crescimento do mercado global, as indústrias competem não só pelos preços dos 
produtos e pela qualidade, mas também pelo prazo de entrega. Consequentemente, o tempo 
de ciclo no desenvolvimento de novos produtos e o prazo de produção terão de ser 
encurtados o máximo possível. Consequentemente, as indústrias estão a tentar reduzir o 
desenvolvimento e os prazos de entrega, eliminando processos manuais, tais como o 
planeamento e utilizando ferramentas auxiliares, como o CAPP, para disporem de processos 
de planeamento automatizados de nível superior (Gu, et al., 1995). 
A este nível, e face ao setor em análise neste trabalho, destacam-se os softwares de 
planeamento como o Organimold, SINEX, Project, entre outros, sendo específicos da 
indústria o Organimold (Grandesoft) e o Sinex. 
 
2.5. Entrevistas semi-estruturadas  
A elaboração e a implementação de uma entrevista tem como intuito recolher informação 
válida e fiável, obtida a partir das respostas individuais dadas a um conjunto de questões por 
um grupo representativo de inquiridos, em torno das quais se produzem conclusões (Maciel, 
et al., 2014). 
Existem duas questões centrais a ter em consideração ao realizar entrevistas, que são: 
• A elaboração de uma entrevista deve ser bem conduzida, pois qualquer erro poderá 
pôr em causa a mesma, esta poderá não ser repetível (i.e. poderá não existir outra 
oportunidade para a sua realização), assim como as suas conclusões finais; 
                                                 
6 CAPP Computer-Aided Process Planning 
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• Outra questão a ter em consideração é usar sempre o mesmo modo de intervenção 
pelo entrevistador. É necessário conduzir as entrevistas pelo mesmo método, sem 
necessidade de explicações relativas a algumas questões que possam suscitar dúvidas 
(Ghiglione, et al., 2001). 
Assim, quando se utiliza a recolha de dados por entrevistas o problema coloca-se na 
necessidade de padronizar as questões e os modos de intervenção do entrevistador. No 
entanto, a entrevista deve desenvolver-se de forma a acompanhar a linha de pensamento 
do inquirido. Face às diferentes formas de resposta dos entrevistados, a análise e 
interpretação das entrevistas deverá ser considerada na sua totalidade por forma a 
permitir retirar conclusões globais (Ferreira, 2001). Portanto, antes de iniciar os 
entrevistas é necessário elaborar um planeamento ou um guião. Nesta fase é ainda 
fundamental definir o público alvo e definir os conceitos que se pretendem avaliar para 
obter os resultados expectáveis (Figura 11). 
 
 
Figura 11 - Planeamento de um inquérito, (Maciel, et al., 2014) 
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 Metodologia utilizada 
Este estudo foi realizado em contexto organizacional na empresa Erosomolde, Lda., 
fabricante de moldes para a injeção de plásticos, sedeada na Barosa, Leiria. Este, realizado 
durante sete meses (setembro 2018 a março 2019), englobou o estudo e análise dos métodos 
de planeamento utilizados, do layout, e dos processos de trabalho com a finalidade de 
identificar e propor melhorias à empresa, com particular foco no planeamento dos moldes. 
3.1. Caso de estudo – Erosomolde, Lda 
A Erosomolde, Lda foi fundada em 1996 e inicialmente situava-se nas Amieirinha, tendo 
desde logo iniciado a sua atividade no fabrico de moldes técnicos e prestação de serviços de 
retificação. Posteriormente, em 1998 mudaram de instalações para as Trutas. Desde 2011 
encontram-se na Barosa onde dispõem de uma área fabril de 1000 𝑚2, (Figura 12), 
(Erosomolde, 2017). Ainda no decorrer desse ano iniciaram uma parceria a nível nacional, 
que trouxe novos desafios em tecnologia inovadora no funcionamento dos moldes e com o 
mercado Norte Americano. 
 
 
Figura 12 - Instalações Erosomolde, Lda. 
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É uma empresa especializada na conceção e fabrico de moldes para injeção de 
termoplásticos, com 24 colaboradores e certificada segundo a norma NP EN9001:20015 
desde 20-03-2017. 
A empresa opera para diversos setores exigentes, tais como, cosmética, medicina, utensílios 
domésticos e indústria automóvel, tendo a capacidade de produzir moldes de pequena e 
média dimensão, até às vinte toneladas (Erosomolde, 2017). Trabalha com clientes de 
diversos países como, Estados Unidos, Brasil, Espanha, França, Alemanha e Suécia 
(Erosomolde, 2017). 
O organograma da empresa está representado na Figura 13. Este ilustra a estrutura 
hierárquica e organizacional na empresa Erosomolde, Lda. 
Ao nível de etapas e processos, e tendo com foco o projeto e fabrico de moldes metálicos 
para a injeção de termoplásticos, principal atividade da empresa em estudo, de seguida são 
apresentadas as diferentes operações desenvolvidas na Erosomolde, Lda: 
• Elaboração de orçamentos: elaboração e comunicação dos orçamentos aos clientes, 
quer se tratem de moldes, quer se tratem de obras (e.g. reparações, prestação de serviços 
de erosão. maquinação, alterações, entre outros); 
• Conceção e desenvolvimento do molde: Conceção e desenvolvimento do molde, desde 
o seu planeamento, revisão, verificação, validação e controlo das alterações propostas e 
aceites; 
• Compras e inspeção de receção: Identificação das necessidades de compra e sua 
realização, bem como na realização da inspeção de receção para a tomada imediata de 
ações perante deteção de anomalias; 
• Gestão de equipamentos: Definir as metodologias seguidas na identificação dos 
equipamentos e intervenções necessárias nos mesmos; 
• Planeamento, avaliação e melhoria contínua: Organização para garantir o correto e 
adequado planeamento, avaliação e melhoria contínua do Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ); 
• Gestão de recursos humanos: Seleção, recrutamento, acolhimento e formação dos 
colaboradores; 
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• Fabrico: Elaboração de todos os componentes constituintes do molde. Desde do seu 
projeto, modelação, programação até ao seu fabrico (maquinação CNC, erosão por 
penetração, erosão por fio, retificação e ajustamentos). 
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Figura 13 - Organograma EROSOMOLDE, LDA  
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Primariamente, a metodologia utilizada neste projeto, passou por realizar entrevistas e pela 
observação de métodos e procedimentos adotados, assim como pela análise documental (e.g. 
mapas de planeamento de moldes) e recolha de tempos e levantamento de sequências/fluxos 
de operações. Deste estudo destacam-se as seguintes etapas: 
• Realização de entrevistas semiestruturadas aos representantes dos departamentos, 
com o intuito de perceber os métodos de trabalho; 
• Dimensionamento de layout para perceber o fluxo das peças e distâncias 
percorridas pelas peças; 
• Levantamento de rotas e sequência de produção dos principais componentes de 
cinco moldes; 
• Desenvolver e validar novas práticas para o planeamento, incluindo a construção 
de um suporte digital com base no software Microsoft Project, tendo como intuito 
apoiar o planeamento e a produção de moldes, a validar com recurso ao 
acompanhamento da produção de dois moldes in loco; 
• Implementação de novas práticas de gestão, e.g. realização de reuniões semanais 
de planeamento, por forma a contrapor o planeado e o realizado; 
• Observação e análise de cada etapa de fabrico para identificar a secção crítica, a 
posteriormente, aplicar os 5S; 
• Recolha de tempos e tarefas inerentes a seis mudanças de peças constituintes de 
um molde, na máquina de seção de maquinação CNC. 
 
Como técnicas de suporte a estas etapas foram utilizadas, entrevistas, fluxogramas, análise 
de layout e diagramas de esparguete, Microsoft Project, 5S e o SMED. 
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 Estudo e implementação de melhorias 
Neste capítulo apresentam-se todos os estudos efetuados na empresa Erosomolde, Lda. 
Numa primeira fase foram adotadas técnicas de recolha de dados, abarcando desde 
entrevistas, análise de documentos e observação, tendo como intuito caraterizar os 
procedimentos existentes ao nível do planeamento dos moldes, assim como perceber as 
etapas típicas inerentes ao fabrico de moldes. Seguidamente, foram recolhidos e analisados 
dados registados informaticamente pela empresa referentes a cinco moldes e cruzados com 
os fluxos típicos do processo produtivo, tendo como intuito perceber as rotas dos diversos 
componentes do molde, assim como distâncias e percursos inerentes ao layout. Esta análise 
permitiu propor e implementar propostas de melhoria ao nível do procedimentos e técnicas 
de suporte ao planeamento dos moldes, assim como ao nível do layout, da organização e 
limpeza e, por último, das mudanças de setup nos equipamentos. Foram incluídas em cada 
etapa de estudo, as análises realizadas, assim como as respetivas propostas de ações de 
melhoria e resultados alcançados ou estimados. 
4.1. Entrevistas semiestruturadas 
Como referido anteriormente, a primeira etapa do estudo visava perceber e caraterizar os 
procedimentos existentes ao nível do planeamento dos moldes. Para tal, foram realizadas 
entrevistas às chefias da empresa (Projeto, Erosão, Maquinação CNC, Bancada, 
Planeamento, Comercial), com o propósito de perceber como é realizado o planeamento. 
Para esse efeito, foi elaborado um guião (Figura 14) de suporte à realização das entrevistas 
aos responsáveis. 
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Figura 14 - Guião de apoio às entrevistas 
 
Após realizadas as entrevistas compilou-se toda a informação recolhida, seguindo-se                       
a análise da mesma. Na Tabela 1 apresenta-se um resumo das respostas obtidas por secção 
da empresa. 
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Tabela 1 - Resumo das respostas resultante das entrevistas 
Secção da 
Empresa 
Resumo das Entrevistas 
 
Comercial 
• Pedido de cotação e prazo (cliente); 
• Orçamento feito pelos CEO’S de acordo com a complexidade, 
não existe cálculo das fases de maquinação, mas estimativas 
pela experiência. 
 
Planeamento 
• Formado por partes (atualizado quando há alteração no 
molde); 
• Não existem reuniões de planeamento, os colaboradores 
comunicam entre si durante o horário laboral; 
• Ferramentas utilizadas – Microsoft Excel e Project (free); 
• Não existe previsão de tempos de maquinação. 
 
Projeto 
 
• Caso não haja disponibilidade, as prioridades são feitas 
primeiramente pelo prazo e a seguir pelas peças mais pequenas 
e com geometrias simples; 
• Empates entre moldes, primeiro é tido em conta os prazos, 
depois a disponibilidade das máquinas e por fim serviços 
subcontratados; 
• Para remediar atrasos são feitas horas extras. 
  
Fresagem 
convencional/ 
CNC 
• As peças prioritárias são as peças que não dependem somente 
da maquinação CNC. Segue-se a peça mais trabalhosa, tendo 
sempre em conta a máxima rentabilidade das máquinas; 
• Sobre os atrasos recorre-se à subcontratação e horas extras. 
 
Erosão 
• Prioridade entre peças é feita segundo os prazos do molde, 
depois tenta-se sempre maximizar a rentabilidade das 
máquinas; 
• Caso não haja disponibilidade recorrem à subcontratação, 
tentando sempre prevê-las o mais atempadamente possível. 
Retificação/ 
Bancada 
• Prioridade entre peças é feita primeiramente com o prazo do 
molde. De seguida são as peças que ainda vão sofrer 
maquinações, de forma que estas não fiquem “paradas”; 
• Para remediar os atrasos recorrem a horas extras e a 
subcontratações. 
 
Após as entrevistas, foram realizadas várias reuniões com os responsáveis de CNC, bancada 
e erosão. O objetivo foi melhor compreender o fluxo do processo produtivo e quais as rotas 
possíveis explicativas dos percursos das peças em cada secção. Seguidamente, com base na 
informação recolhida nas entrevistas e nas reuniões, foi elaborado um fluxograma genérico 
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do processo relativo à conceção e fabrico do molde que engloba todas as etapas, i.e. desde o 
primeiro contacto com o cliente, até à expedição molde (Anexo A). 
Na Figura 15 está representada a primeira etapa do processo, onde numa primeira abordagem 
a empresa pode tomar iniciativa de contactar um novo cliente ou pode ser contactada por um 
potencial cliente. No primeiro caso, e antes deste se vincular à empresa, o cliente pode 
realizar uma auditoria prévia à Erosomolde, Lda com o intuito de verificar se esta está 
conforme os seus parâmetros de seleção. Caso esteja conforme, segue-se o pedido de cotação 
para o molde. Por outro lado, a empresa pode ser contactada por um cliente a solicitar um 
pedido de cotação. Após os pedidos de cotação, e caso estes sejam aprovados, o molde é 
adjudicado. 
 
 
Figura 15 - Primeira etapa do processo 
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Após a adjudicação do molde, segue-se a elaboração do preliminar molde, i.e. desenhado o 
pré-projecto do molde e onde são tomadas decisões relativas à solução do molde, como por 
exemplo, tipo de molde (e.g. convencional, bi-material, etc), materiais, sistema de injeção, 
entre outras. Quando este estiver terminado, segue para aprovação para o cliente. Caso não 
esteja conforme com as especificações do cliente, o molde preliminar terá de ser refeito 
(Figura 16). Caso contrário, o molde segue para a próxima etapa: projeto 3D. 
 
 
Figura 16 - Segunda etapa do processo 
 
Nesta etapa é elaborado o projeto final do molde, e simultaneamente, procede-se à compra 
dos aços e à elaboração do plano de trabalhos. Este plano é atualizado e enviado ao cliente 
semanalmente (Figura 17).  
 
 
Figura 17 - Terceira etapa do processo 
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Após a conclusão do projeto final do molde, seguem-se as requisições dos restantes 
acessórios do molde, subcontratações, Programação CNC e Modelação e Programação de 
elétrodos (Figura 18). 
 
 
Figura 18 - Quarta etapa do processo 
Após estas etapas, as peças são divididas por zona moldante ou por estrutura do molde 
(Figura 19).  
 
 
Figura 19 - Quinta etapa do processo 
 
Caso as peças pertençam ao grupo da zona moldante, estas seguem a seguinte trajetória 
(Figura 20): 
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1. Se a peça for arredondada, o aço inicial segue para o torno. Caso contrário segue 
para a operação de galgamento, que pode ser ou não subcontratada. Caso as 
dimensões da peça excederem (500x500x300 mm), então a operação de 
galgamento irá ser executada externamente; 
2. As peças arredondadas após concluírem a operação de torno, seguem logo para os 
tratamentos térmicos. Enquanto as peças que foram para o galgamento seguem para 
a operação de furação (refrigeração e/ou fixação); 
3. Após a operação de furação, as peças passam pela operação de desbaste e de 
seguida vão para tratamento térmico; 
4. Todas as peças que sofrem tratamentos térmicos, passam pela operação de 
retificação, pois após os tratamentos térmicos as peças podem ganhar empenos, 
logo a passagem pela retificação garante que as peças passam para as próximas 
operações desempenadas, evitando erros futuros; 
5. Após a operação de retificação, as peças arredondadas seguem para as operações de 
erosão. Enquanto as restantes peças, vão primeiro ao acabamento CNC e só depois 
seguem para as operações de erosão; 
6. Quando as peças vão para a secção de erosão existem algumas decisões a tomar, 
pois há peças que só necessitam de erosão de fio, outras só necessitam de erosão 
por penetração, sendo que algumas podem sofrer as duas operações ou então 
podem não necessitar de nenhum tipo de erosão; 
7. Antes das peças passarem para a operação de polimento, passam pelo controlo 
dimensional. Caso haja alguma não conformidade, as peças ficam retidas até algum 
responsável tomar uma decisão; 
8. Após o controlo as peças seguem para o polimento e por último seguem para a 
bancada onde são montados e elaborados os ajustamentos finais no molde. 
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Figura 20 - Trajetória seguida pelas peças da  zona moldante  
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No caso de peças constituintes da estrutura do molde, estas seguem o seguinte percurso 
(Figura 21): 
1. Tal como acontece com as peças constituintes das zonas moldantes, estas também 
sofrem o processo de galgamento. Caso as suas dimensões sejam superiores a 
500x500x300 mm, esta operação é subcontratada; 
2. Após a operação de galgamento, as peças seguem para a operação de furação (fixação 
e/ou refrigeração); 
3. A operação seguinte deverá ser a maquinação de desbaste. No entanto, caso se estime 
que a peça tenha pouca ou nenhuma probabilidade de empeno após esta operação, 
esta pode ser ignorada e a peça avança para a operação de retificação. Nestes casos, 
a maquinação de acabamento irá englobar também a maquinação de desbaste. 
4. Após a operação de desbaste a peça passa pela operação de retificação para garantir 
o paralelismo das peças assegurando assim que as maquinações posteriores fiquem 
conformes; 
5. De seguida as peças seguem para as operações de acabamento; 
6. Após as operações de acabamento, caso as peças tenham furos roscados, seguem para 
o engenho de furar; 
7. Depois das operações de acabamento e de roscagem, as peças seguem para o 
controlo. Nesta etapa, mais uma vez, caso haja alguma não conformidade a peça fica 
retida até o responsável tomar uma decisão; 
8. Após o controlo, as peças seguem para a montagem e ajustamento. 
 
Planeamento e Melhoria da Produção na Indústria de Moldes 
 
42 
 
 
 
Figura 21 - Trajetória seguida pelas peças da estrutura do molde 
 
À medida que as peças são concluídas, estas vão para a bancada. Normalmente as primeiras 
peças acabadas são as constituintes da estrutura do molde. Estas são montadas, mesmo 
quando as restantes peças ainda não se encontram na mesma situação. Depois à medida que 
as restantes peças são terminadas, vão sendo montadas no molde e no final da montagem, 
este passa para a fase de ajustamento. 
Após o ajustamento do molde, este vai ao primeiro ensaio. Após o ensaio (subcontratado), 
existem testes de qualidade às peças extraídas. Caso as peças estejam conformes, o molde 
regressa à empresa fabricante e as peças das zonas moldantes que levam gravações seguem 
para a fase de gravação (Figura 22).  
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Figura 22 - Sexta etapa do processo 
 
Quando as peças já têm as gravações, voltam a ser montadas no molde e este segue 
novamente para teste. De seguida é elaborada uma nova análise às peças extraídas do molde, 
caso as peças estejam conformes, e se a mesma necessitar de textura, o molde segue 
novamente para a bancada e são desmontadas todas as peças das zonas moldantes que 
necessitem de textura que seguem para esta fase. Após concluída a fase de textura, o molde 
vai novamente ao teste e são novamente analisadas as peças extraídas do molde. Caso estas 
estejam conformes e aprovadas pelo cliente, o molde é então expedido (Figura 23). 
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Figura 23 - Sétima etapa do processo 
 
Em todos os testes, na ocorrência de não conformidades, o molde não é aprovado e existe o 
início de correções e/ou alterações (Figura 24). 
 
 
Figura 24 - Oitava etapa do processo 
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Após a análise das correções e/ou alterações, poderá ser necessário a alteração do molde. Se 
houver alteração do molde, a secção de projeto efetua a análise do problema e procede à 
execução das alterações necessárias. Após esta tarefa o molde vai para a bancada para serem 
desmontadas as peças a alterar. Caso não haja nenhuma alteração de projeto, mas apenas de 
correção de dimensões, o molde segue logo diretamente para a bancada para serem 
desmontadas as peças a corrigir (Figura 25). 
 
 
Figura 25 - Nona etapa do processo 
 
Quando o molde é desmontado na bancada para elaborar as respetivas alterações, existe uma 
situação muito frequente para correção de dimensões que é a necessidade de adicionar 
material e a solução mais utilizada é a utilização de soldadura. Posteriormente, estas peças 
alteradas/corrigidas poderão ter de passar por outras operações, tais como operações de 
erosão, desbaste CNC e acabamento CNC (Figura 26). 
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Figura 26 - Décima etapa do processo 
 
Quando as peças alteradas estiveram concluídas, estas, caso necessário, seguem para o 
polimento. De seguida, são novamente montadas no molde e segue-se o mesmo 
procedimento: o molde vai a teste e depois, caso seja aprovado, é expedido para o cliente. 
Caso contrário, volta a seguir o caminho descrito anteriormente (Figura 27). 
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Figura 27 - Décima-primeira etapa do processo 
 
4.2. Recolha de dados: moldes e equipamentos 
Tendo como intuito perceber as rotas dos diversos componentes do molde, assim como 
recolha de dados de tempos de homem e de máquina, foram analisados dados de cinco 
moldes, incluindo todas as operações internas e externas à Erosomolde, Lda que estas peças 
sofreram (e.g. tratamentos térmicos, polimentos, controlo dimensional, etc.). Foram 
estudados dados ao nível de operador e máquina, assim como datas de entradas e saídas das 
peças na empresa. A Tabela 2 apresenta informação correspondente a cada molde que foi 
analisado incluindo-se também a respetiva imagem do artigo que produz. 
 
Tabela 2 - Características dimensionais dos moldes analisados 
Moldes Imagem dos 
artigos 
Molde ER 422, de pequena dimensão com dimensões máximas de 
496x396x474, com um peso de 700 Kg. O molde é constituído por: 
Zonas Moldantes: 
• Uma cavidade, peça 100; 
• Três postiços da cavidade, peças 100A, 100B, 100C; 
• Uma bucha, peça 200; 
• Um postiço da bucha, peça 200A; 
• Dois elementos móveis, peças 80 e 81. 
Estrutura: 
• Uma chapa das cavidades, peça 2; 
• Uma chapa das buchas, peça 3; 
• Uma chapa extratora, peça 11. 
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Molde ER 423, de pequena dimensão com dimensões máximas de 
446x346x577, com um peso de 700 Kg. O molde é constituído por: 
Zonas Moldantes: 
• Uma cavidade, peça 100; 
• Um postiço da cavidade, peças 100A; 
• Uma bucha, peça 200; 
• Dois postiços da bucha, peças 200A e 200A1; 
• Dois elementos móveis, peças 80 e 81. 
Estrutura: 
• Chapa de aperto da injeção, peça 1; 
• Uma chapa das cavidades, peça 2; 
• Uma chapa das buchas, peça 3; 
• Calços, peças 5 e 6; 
• Chapa dos extratores, peça 7; 
• Chapa de aperto da extração, peça 9; 
• Chapa móvel de injeção, peça 10; 
• Uma chapa extratora, peça 11. 
 
Molde ER 424, de pequena dimensão com dimensões máximas de 
296x246x313, com um peso de 180 Kg. 
O molde é constituído por: 
Zonas Moldantes: 
• Duas cavidades, peça 101 e 102; 
• Duas buchas, peça 201 e 202; 
• Um postiço da bucha, peças 201B; 
• Dois elementos móveis, peças 80 e 81. 
Estrutura: 
• Chapa de aperto da injeção, peça 1; 
• Uma chapa das cavidades, peça 2; 
• Uma chapa das buchas, peça 3; 
• Calços, peças 5 e 6; 
• Chapa dos extratores, peça 7; 
• Chapa de aperto dos extratores, peça 8; 
• Chapa de aperto da extração, peça 9. 
 
Molde ER 425, de pequena dimensão com dimensões máximas de 
246x246x333, com um peso de 160 Kg. 
O molde é constituído por: 
Zonas Moldantes: 
• Uma cavidade, peça 100 
• Um postiço da cavidade, peça 100A; 
• Uma bucha, peça 200; 
Estrutura: 
• Chapa de aperto da injeção, peça 1; 
• Uma chapa das cavidades, peça 2; 
• Uma chapa das buchas, peça 3; 
• Calços, peças 5 e 6; 
• Chapa dos extratores, peça 7; 
• Chapa de aperto dos extratores, peça 8; 
• Chapa de aperto da extração, peça 9; 
• Uma chapa extratora, peça 11 
 
Molde ER 426, de pequena dimensão com dimensões máximas de 
296x246x333, com um peso de 190 Kg. 
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O molde é constituído por: 
Zonas Moldantes: 
• Uma cavidade, peça 100 
• Uma bucha, peça 200; 
• Dois postiços da bucha, peças 200A e 200B; 
Estrutura: 
• Chapa de aperto da injeção, peça 1; 
• Uma chapa das cavidades, peça 2; 
• Uma chapa das buchas, peça 3; 
• Calços, peças 5 e 6; 
• Chapa dos extratores, peça 7; 
• Chapa de aperto dos extratores, peça 8; 
• Chapa de aperto da extração, peça 9; 
• Uma chapa extratora, peça 11 
 
 
A seleção destes moldes para análise teve em conta que estes faziam parte de um conjunto 
que permitem a injeções de peças poliméricas que se interligam dando forma a um único 
produto (Figura 28). É importante salientar, que cruzando a informação obtida na análise dos 
ficheiros de dados relativos ao fabrico dos moldes em análise, com o estudo detalhado do 
processo produtivo, feito a posteriori, constatou-se a existência de operações e dados não 
incluídos nos ficheiros de dados registados informaticamente pela empresa e utilizados para 
efeitos de contabilização de custos, que irão ser descritos seguidamente. 
 
 
Figura 28 - Conjunto das peças extraídas dos moldes em análise 
 
Nesta fase do presente estudo, foi recolhida informação relativa aos equipamentos das 
secções de erosão e de maquinação CNC (etapas englobadas no fabrico), em particular as 
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suas funções e limitações (Tabela 3), por forma a identificar as razões subjacentes ao plano 
de carga destes equipamentos (i.e. distribuição de componentes de peças a maquinar). 
 
Tabela 3 – Maquinaria e respetivas características  
Nome da máquina e respetivas 
funções/características 
Foto máquina 
1.1 ONA DB300: 
Máquina de erosão penetração, com limite de peso 
máximo de 1800kg, com os seguintes limites de 
curso, 395x310x300 mm e mesa de 650x400 mm. 
Acabamentos com granulagem VDI 3400. 
Funções: 
-Peças com injeção submarina, 
-Peças que são subcontratadas de outras empresas 
tentam-se maquinar nesta máquina, pois sendo 
mais pequena é mais fácil de acompanhar a 
maquinação da peça e verificar se o trabalho está a 
correr bem e caso aconteça alguma coisa de errado, 
também é mais fácil de dar conta e de intervir; 
-Trabalhos mais minuciosos pelo facto de haver 
melhor visibilidade, caso aconteça algo de errado 
aquando a maquinação. 
 
 
 
 
1.2 ONA NX 400 
Máquina de erosão penetração, com limite de peso 
máximo de 2000kg, com os seguintes limites de 
curso, 600x400x400 mm e mesa 800x600 mm. 
 
 
Funções: 
-Por vezes pode haver um conjunto de peças mais 
pequenas, mas que sejam todas iguais, neste caso 
como a máquina tem uma mesa de trabalho maior, 
podem ser agrupadas e maquinadas todas ao 
mesmo tempo. 
 
 
 
1.6 MAKINO 
Máquina de erosão fio, com limite de peso máximo 
de 250kg, com os seguintes limites de curso, 
600x400x420 mm e mesa 900x710 mm. 
 
Funções: 
-Peças que contenham caixas para postiços; 
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-Calibração de extratores; 
-Peças que contenham geometrias rigorosas. 
 
 
 
5.1 CNC TAKUMI VC 1052 
Centro de maquinação CNC, com limite de peso 
máximo de 650kg, com os seguintes limites de 
curso, 1000x500x500 mm e mesa 1560x520 mm. 
 
Funções: 
-Desbaste e acabamento de peças inferiores a 
1000x500x500; 
-Três eixos de liberdade. 
 
 
 
5.2 CNC BRIDGPORP 1000-XP 
Centro de maquinação CNC com limite de peso 
máximo de 3000kg, com os seguintes limites de 
curso, 1000x600x600 mm e mesa 1150x580 mm. 
Funções: 
-Galgamento e desbaste de peças inferiores a 
500x500x300; 
-Três eixos de liberdade. 
 
 
 
 
5.4 CNC BRIDGPORT VCM 1000-30 
Centro de maquinação CNC, com limite de peso 
máximo de 3000kg, com os seguintes limites de 
curso, 1000x600x600 mm e mesa 1150x580 mm. 
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Funções: 
-Galgamento e desbaste de peças inferiores a 
500x500x300; 
-Três eixos de liberdade. 
 
 
1.5 CNC TAKUMI H16 
Centro de maquinação CNC, com limite de peso 
máximo de 5000kg, com os seguintes limites de 
curso, 1600x1300x700 mm e mesa 1900x1300 
mm. 
Funções: 
-Apta para furações em z “direitas”; 
-Desbaste; 
-Acabamento; 
-Tem uma mesa maior o que permite colocar mais 
do que uma peça ao mesmo tempo; 
-Três eixos de liberdade. 
 
 
 
1.6 CNC ROLLER XL 
Centro de maquinação CNC, com limite de peso 
máximo de 3000kg, com os seguintes limites de 
curso, 1000x1000x600 mm e mesa 1000x1000 
mm. 
Funções: 
-Furações inclinadas e laterais; 
-Acabamentos; 
-5 Graus de liberdade. 
 
 
 
5.7 CNC TAKUMI G700 
Centro de maquinação CNC, com limite de peso 
máximo de 1500kg, com os seguintes limites de 
curso, 600x400x400 mm e mesa 810x620. 
Funções: 
-Maquinação de elétrodos (Grafite); 
 
Planeamento e Melhoria da Produção na Indústria de Moldes 
 
53 
 
 
Assim, com a informação recolhida e tratada com base em fluxogramas, percebe-se que 
existe um conjunto de informação das máquinas crítica para a decisão da carga/distribuição 
de trabalho. Com base nas características dos equipamentos, foram então elaborados 
fluxogramas de suporte ao planeamento, tanto para a secção CNC, como para a secção de 
erosão, tendo como intuito apoiar a definição das rotas e das cargas de trabalho por 
equipamento. Estes fluxogramas podem ser consultados nas figuras Figura 29 e Figura 30. 
A Figura 29, representa as linhas orientadoras para a secção de erosão com o intuito de 
distribuir o trabalho pelas máquinas desta seção. A primeira verificação a ter em conta é o 
tamanho da peça, pois caso seja superior a 395x310x300 (mm), a única máquina apta é a 
máquina de erosão ONA NX400. Todas as outras podem ser maquinadas nas duas máquinas 
de erosão existentes na empresa. Contudo, todos os trabalhos que sejam minuciosos, que 
tenham erosões submarinas ou que resultem de retrabalhos subcontratados, a preferência 
passa pela utilização da máquina ONA DB300, pois como o seu tamanho é mais reduzido, 
existe melhor visibilidade e permite acompanhar melhor a execução do trabalho, detetando-
se mais facilmente se o trabalho está a correr bem ou não, e caso esteja a ocorrer algum erro 
consegue-se intervir mais rapidamente. Uma outra situação a ter em conta é o número de 
peças iguais, pois se houver um grande número de peças iguais, estas podem ser maquinadas 
na ONA NX400, pois como tem um tamanho superior, é possível maquinar as peças todas 
ao mesmo tempo. 
 
 
-Três eixos de liberdade. 
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Figura 29-Fluxograma planeamento Erosão 
 
Em relação ao planeamento da secção de CNC, à semelhança da secção de erosão, o 
critério inicial é o tamanho das peças, pois se forem superiores a 500x500x300 mm, 
a operação de galgamento é subcontratada, caso contrário pode ser elaborada nas 
máquinas descritas na Figura 30. Após a operação de galgamento segue-se a operação 
de furação, em que esta é dividida por furações inclinadas/laterais e furações em “z”. 
As furações inclinadas/laterais são elaboradas numa máquina de 5 eixos, logo será 
na CNC ROLLER, enquanto as outras furações podem ser feitas nas restantes CNC’s, 
exceto se as peças forem superiores a 1000x600x600. Neste caso só poderão ser 
elaboradas na CNC TAKUMI H16. Na fase de desbaste um fator decisivo é a 
existência de faces inclinadas ou necessidade de desbastes laterais em que estas 
operações, mais uma vez, só podem ser realizadas numa máquina de 5 eixos. Todas 
as outras operações de desbaste podem ser feitas nas restantes máquinas, exceto se 
forem superiores à medida anterior mencionada. Para a fase de acabamento, repetem-
se os mesmos fatores de decisão descritos no desbaste. 
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Figura 30 - Fluxograma planeamento CNC 
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4.3. Análise de dados: tempos e sequência de operações  
Com base nos dados recolhidos, foi elaborado para todas as peças que constituem as zonas 
moldantes de cada molde em estudo, um conjunto de esquemas e respetivos fluxogramas, assim 
como a rota/circuito que as peças da zona moldante de cada molde percorreram. Salienta-se que 
apenas foram analisadas as peças constituintes das zonas moldantes, por serem estas que, por 
norma, requerem maior número de operações de maquinação. Na Figura 31 e na Figura 32 
apresentam-se, respetivamente, um esquema e um fluxograma constituinte do molde 422. No 
anexo B.1 podem ser consultados, tanto o esquema, como o fluxograma representado na Figura 
31 e Figura 32, como os restantes fluxogramas deste molde. Nos anexos B.2 a B.5 estão 
representados os esquemas e fluxogramas dos restantes moldes.  
 
 
Figura 31- Esquema da constituição do molde 422 
 
Como se pode observar a Figura 31 apresenta o esquema elaborado para o molde 422 que 
mostra todas as peças constituintes da zona moldante (i.e. cavidade, buchas e elementos 
móveis). A Figura 32 apresenta o fluxograma elaborado para a cavidade, peça 100, do molde 
422. Este fluxograma evidencia o “caminho” que a peça percorreu em termos de 
equipamentos/operações. Com o cruzamento dos fluxogramas anteriormente descritos, Figura 
29 e Figura 30, é possível perceber quais as operações que cada máquina executou, como por 
exemplo, a peça começou na CNC ROLLER para realizar as furações inclinadas/laterais, depois 
foi para a CNC TAKUMI H16, para possivelmente obter as furações em Z e os desbastes. Pode-
se verificar que a peça passou novamente pela CNC ROLLER, antes de ir a tratamento térmico, 
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logo essa peça poderia ter faces inclinadas que necessitassem de desbaste de faces 
inclinadas/laterais. Contudo, como na fase de acabamento esta não voltou à CNC ROLLER, 
essa hipótese foi excluída. O que poderá ter acontecido, foi a ocorrência de uma não 
conformidade nas furações, obrigando a peça a voltar à CNC ROLLER novamente. 
 
 
Figura 32 - Fluxograma da peça 100 do molde 422 
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Realça-se que nos fluxogramas existem “caixas” assinaladas a vermelho que representam 
operações que foram realizadas, mas cuja informação não constava dos ficheiros de dados 
analisados. Por exemplo, no fluxograma representado na Figura 32, a operação “retificação” 
está assinalada a vermelho, pois é uma operação obrigatória a executar após o tratamento 
térmico. Está ainda assinalada a CNC TAKUMI G700 com a mesma cor, pois a peça sofreu o 
processo de erosão, logo são necessários elétrodos para a erodir ao quais tiveram de ser 
maquinados na CNC TAKUMI G700 (pois é a única CNC destinada à maquinação de 
elétrodos). 
Por último, a montagem/acabamentos está igualmente assinalada a vermelho, pois esta peça foi 
obrigatoriamente para a bancada, com a finalidade de ser montado o molde. Com esta análise, 
podemos ainda verificar que existem operações cujos tempos e operação não foram registados 
no respetivo posto de trabalho. Constatou-se ainda que esta situação é mais recorrente na secção 
de bancada, nomeadamente ao nível de registo das retificações e da montagem e ajustamento 
do molde.  
Por análise de todos os fluxogramas, verificou-se a existência de algumas situações irregulares, 
tal como é evidenciado na Figura 33, fluxograma da cavidade, peça 100, do molde 423, pois 
cruzando a informação do fluxograma de processo e os fluxogramas de planeamento de CNC 
que estão descritos no tópico 4.3, concluímos que uma peça antes de ir a tratamento térmico 
tem de passar pela operação de furação e de desbaste. Caso a peça tenha faces inclinadas ou 
furos inclinados, esta deveria de passar por duas máquinas, exceto alguma não conformidade 
que a leve ir à máquina outra vez. Mas na situação descrita, a peça percorre quatro máquinas, 
em que dessas três vezes, a peça troca entre máquinas com as mesmas especificações (e.g. CNC 
Brigdport 1000 XP e a CNC Brigdport 1000-30), e ambas têm como função o galgamento e 
desbaste.  
Uma outra situação irregular é a repetição de tarefas após o tratamento térmico, um 
comportamento que não deveria acontecer, mas por razões imprevistas ocorrem com 
frequência. Tais como, a necessidade de retirar a peça da máquina para que outra mais crítica 
possa ser maquinada por questões de erros de maquinação ou por necessidade de refazer a 
mesma operação. Em suma, destas situações irregulares, destacam-se como situações mais 
recorrentes, a peça percorrer várias máquinas CNC antes dos tratamentos térmicos (o que pode 
indiciar erros ou trabalhos não acabados, interrompidos para colocação de peças que voltaram 
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para trás), trocar de retificadoras depois dos tratamentos térmicos, trocar várias vezes de CNC 
na fase de acabamento, entre outras (Anexo B). 
Em relação à situação das retificadoras, dado que, como já foi destacado atrás, existem muitas 
peças que não têm os registos das retificações vinculadas às peças por motivos de inexistência 
ou erros na marcação/registo destes trabalhos pelos operadores, nesta situação não é possível 
discernir se a peça passou mesmo pelas três retificadoras ou se simplesmente os operadores se 
enganaram a fazer os registos das operações. 
 
 
Figura 33 - Cavidade (100) molde 423 
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Após a elaboração de todos os fluxogramas das peças constituintes das zonas moldantes dos 
moldes em análise, foi construída uma análise de tendências, em que se agruparam as peças por 
famílias, i.e. por cavidades, buchas, postiços das buchas, etc., onde para cada caso, foram 
identificadas as semelhanças entre elas e criadas linhas de tendência explicativas da sua 
sequência/rota de produção (Figura 34 a Figura 39), onde estão representados todos os 
fluxogramas de tendências elaborados para cada família de peça.  
 
 
Figura 34- Rota de produção – cavidades 
 
 
Figura 35- Rota de produção - buchas 
 
 
Figura 36 - Rota de produção -postiços cavidades 
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Analisando as figuras anteriores, podemos concluir que de um modo geral estas não diferem 
muito, pois como estamos perante moldes de dimensões reduzidas, as peças são 
consequentemente pequenas e circulam todas em torno das mesmas máquinas. Caso 
estivéssemos perante moldes grandes, as cavidades e as buchas iriam “circular” entre as CNC’s 
ROLLER e TAKUMI H16, enquanto todas as outras peças mais pequenas do molde, e.g. 
balancés, postiços, iriam “circular”, por exemplo, em torno da TAKUMI VC 1052, Bridgport 
100XP. 
 
 
Figura 37 - Rota de produção postiços buchas 
 
 
Figura 38 - Rota de produção - balancés 
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Figura 39 - Rota de produção - elementos móveis 
 
4.4. Análise do Planeamento  
Uma outra análise do trabalho, passou pelo estudo dos cronogramas descritivos das principais 
etapas produtivas dos moldes para efeitos de planeamento de trabalhos, tipicamente elaborados 
para enviar ao cliente e atualizados semanalmente. A título de exemplo na Figura 40, está 
representado o cronograma de trabalho que foi enviado ao cliente relativo ao molde 422. Este 
também se encontra apresentado com mais detalhe no Anexo C.1. 
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Figura 40 - Plano de trabalho molde 422 
 
No cronograma anterior é possível verificar que este está dividido em semanas e que estas estão 
divididas em duas partes: “Q” corresponde de Segunda-Feira a Quarta-Feira e “S” de Quinta-
Feira a Sexta-Feira. As semanas encontram-se assim divididas, pois elabora duas análises à 
situação dos moldes, uma a meio da semana (Quarta-Feira) e o outro ao final da semana (Sexta-
Feira), pois caso haja desvios, seja possível atuar mais rapidamente.  
Por análise dos cronogramas, é possível desde logo apontar um conjunto de incongruências e 
de oportunidades de melhoria. Primariamente, a reunião de aprovação do desenho preliminar, 
deveria de estar após o desenho preliminar, e não a começar ao mesmo tempo, nem a ser 
concluída ao mesmo tempo. Da mesma forma, a tarefa de aprovação do desenho preliminar 
pelo cliente, deveria de estar a seguir à conclusão da reunião de aprovação do preliminar pelo 
fabricante. A requisição dos aços deveria começar após a aprovação do cliente, sendo que por 
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vezes, quando os prazos são curtos, esta tarefa pode iniciar após o desenho preliminar do molde, 
o que neste plano de trabalho estava igualmente incorreto (Figura 41). 
 
 
Figura 41 - Primeira secção do plano de trabalho 
 
A tarefa do desenho final do molde, deve começar após a aprovação do desenho preliminar do 
cliente e não antes. A requisição dos materiais é uma tarefa que só deve ser executada após a 
conclusão do desenho final do molde pois, somente depois do desenho final do molde, é que se 
sabem quais os materiais a requisitar. Por norma, a programação começa depois do desenho 
final do molde. Por vezes, caso o prazo seja curto, estas tarefas podem começar após o desenho 
preliminar para poder adiantar trabalho, mas, neste caso estas operações não estão a começar, 
nem após o desenho final, nem após o desenho preliminar, concluindo-se então que estas não 
estão devidamente planeadas (Figura 42). 
 
 
Figura 42 - Segunda secção do plano de trabalho 
 
Ao nível da estrutura do molde, após o galgamento está a retificação, onde por lapso, deveria 
de estar fresagem convencional. Na Figura 43 consegue-se ainda perceber que começaram a 
executar as operações de galgamento, retificações, furações e desbaste CNC, antes da conclusão 
do projeto final do molde, podendo então concluir-se que o prazo deste molde era muito curto.  
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Figura 43 - Terceira secção do plano de trabalho 
 
Pode-se ainda verificar mais alguns lapsos, onde no caso da estrutura do molde, a retificação 
plana deveria de começar após o galgamento do aço e o desbaste CNC após a retificação plana, 
e no caso das buchas e cavidades, a fresagem convencional (furações) deveria de ter sido 
elaborada após o galgamento. O acabamento CNC deveria de começar após a retificação plana 
(Figura 44). 
 
 
Figura 44 - Quarta secção do plano de trabalho 
 
Em relação ao planeamento das buchas, que é igual para o planeamento das cavidades, é de 
notar que também existem situações iguais ou idênticas no planeamento dos elementos 
móveis/balancés e postiços. A título de exemplo, o desbaste CNC deveria de começar somente 
após a fresagem convencional e não ao mesmo tempo desta. Em relação ao controlo de 
qualidade, esta tarefa deveria estar concluída após a erosão por penetração, pois segundo os 
fluxogramas elaborados de processo esta tarefa é executada antes da ida para o polimento, e 
posteriormente, para a bancada. O acabamento CNC deveria estar alocado após a retificação 
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plana. A erosão de fio deveria ser realizada após o acabamento CNC e a erosão de penetração 
deveria de estar alocada após a erosão fio (Figura 45). 
 
 
Figura 45 - Quinta secção do plano de trabalho 
 
Os polimentos são efetuados, como podemos ver nos fluxogramas de processos, somente nas 
zonas moldantes. Logo, esta tarefa deveria de começar após estas estarem concluídas, ou seja, 
após a linha vermelha vertical, que indica a conclusão das buchas e das cavidades. Em relação 
à bancada, esta operação começa após a conclusão das maquinações da estrutura, cavidades, 
buchas, elementos móveis/balancés e postiços, sendo que após a conclusão da estrutura esta é 
logo montada. Contudo, neste Excel de planeamento, a bancada está a terminar ao mesmo 
tempo que as cavidades e as buchas, o que não é inteiramente verdade (Figura 46). 
 
 
Figura 46 - Sexta secção do plano de trabalho 
 
Após toda a análise dos cronogramas e planos de trabalho, e conjuntamente com as linhas 
orientadoras dos fluxos de operações agrupadas por componentes dos moldes, foram elaboradas 
linhas cronológicas de eventos críticos, i.e. milestone7 (Figura 47), para apoio ao planeamento 
de produção.  A azul estão representadas as tarefas a executar normalmente e a vermelho as 
tarefas que se podem antecipar caso o molde tenha um prazo restrito ou caso alguma tarefa 
tenha atrasado o normal funcionamento da construção do molde. 
                                                 
7 Milestone – Marco de referência para auxiliar o planeamento de um projeto. 
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Figura 47 - Milestone 
 
Com base em toda a informação até agora recolhida e analisada, e com o apoio do software 
Microsoft Project, foi simulado o planeamento das operações inerentes ao projeto e fabrico de 
um molde, agrupando por componentes em coerência com as análises anteriores, de forma a 
obter um planeamento pormenorizado e preciso para controlo interno da produção. Neste 
sentido, destacam-se algumas das alterações introduzidas ao nível de cronogramas: 
1. A secção de estrutura foi dividida pelas chapas que a constituem; 
2. A secção da Bucha foi dividida pelas Buchas constituintes dos moldes; 
3. A secção da Cavidade foi dividida pelas Cavidades constituintes dos moldes; 
4. A secção dos Elementos móveis/Balancés e Postiços, foi dividida pelos constituintes 
dos moldes; 
5. Com a divisão pelos vários elementos, o tempo que correspondia a cada tarefa no global, 
foi também dividido pelo número de peças constituintes de cada “grupo”; 
6. O controlo dimensional foi colocado após a tarefa de erosão de penetração; 
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7. A fresagem convencional passou a designar-se por furações, pois esta tarefa agrupa 
todas as furações, sendo que estas podem ser feitas na fresagem convencional ou nas 
máquinas CNC. Assim, com esta nova designação “Furações”, englobam-se as duas 
opções; 
8. Foram colocados os horários possíveis em todas as operações, nomeadamente: 24 horas, 
para as máquinas que podem ficar a operar sem o operador, dois turnos o que equivale 
a dezasseis horas de trabalho, e normal às operações que se regem no horário normal de 
trabalho equivalente de 8 horas; 
9. Deve ainda referir-se que todas as operações que estão assinaladas com o horário 24 
horas, embora consideradas sem operador, englobam operações que necessitam do 
operador para as colocar a trabalhar e depois ficam a funcionar sem ação do mesmo. 
Para todas as outras atividades é necessário a intervenção e acompanhamento de um 
funcionário; 
10. Quando a empresa não tem capacidade de executar o galgamento internamente, é apenas 
feita a requisição do aço, pois estas vêm já galgadas dos fornecedores. Assim, as peças 
que são galgadas normalmente na empresa, são distinguidas das outras, pois as peças 
que são galgadas fora têm o mesmo tempo de duração que a requisição do aço, 
contrariamente às outras, que têm a duração do galgamento descrita pelos ficheiros. 
Tendo por base a reformulação proposta acima, ao nível do cronograma de suporte ao 
planeamento de produção de um molde, e tendo como intuito a sua validação e ajuste, caso 
necessário, recorreu-se aos dados planeados de dois dos cinco moldes em estudo: 422 e 423, 
paralelamente com a observação e registo dos dados reais recolhidos in loco.  
 
• Molde 422  
No Anexo D  encontra-se o ficheiro que corresponde ao planeamento do molde 422. Destacar 
que após a elaboração do planeamento, foi concebido uma baseline que contém um esquema 
de cores, onde as barras a cinzento correspondem ao planeamento base e as barras a azul 
correspondem à duração real das operações. Esta duração real foi determinada com base nas 
durações disponibilizadas pela empresa com os dados reais deste molde. Assim, por 
comparação entre barras é possível perceber se as tarefas foram executadas, ou não, dentro do 
prazo estipulado no planeamento. 
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Desta análise comparativa é possível concluir que as tarefas (execução de plano de trabalho, 
desenho preliminar do molde, aprovação do preliminar pelo fabricante, requisição dos aços, 
desenho final e requisição dos materiais) começaram antes do previsto. Contudo, apesar da 
requisição dos aços ter iniciado antes, houve aço requisitado mais tarde que o planeado, ou seja, 
esta operação demorou mais tempo do que o planeado. O mesmo aconteceu com as tarefas de 
modelação e programação. 
Adicionalmente, na chapa 2, na cavidade 100 e bucha 200, o desbaste CNC foi elaborado 
primeiro que a furação, o que supostamente deveria ter sido ao contrário. Esta situação foi 
justificada pela empresa pelo facto de o tempo ser escasso, pois embora não desejável, pode 
acontecer esta troca de operações.  
Uma outra situação fora do normal relacionou-se com a textura pois, por norma, o molde só vai 
à textura após o primeiro teste e só quando a peça extraída já se encontra com os parâmetros de 
injeção corretos. Na situação em análise, o molde foi à textura antes do primeiro teste, situação 
justificada por um pedido especial do cliente. 
Em suma, pode-se constatar que a maioria das tarefas se desviaram do planeado, como se pode 
observar na Figura 48, através de um gráfico obtido do programa Microsoft Project que exibe 
o desvio entre o planeado e o real. 
 
 
Figura 48 - Gráfico BurnDown molde 422 
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• Molde 423 
Por análise do plano de trabalhos do molde 423, Figura 49, consegue-se perceber que existem 
lapsos idênticos aos mostrados anteriormente relativos ao molde 422. Para uma análise mais 
detalhada, este ficheiro encontra-se no Anexo C.2. 
 
 
Figura 49 - Plano de trabalho do molde 423 
 
Do mesmo modo, para a análise do molde 423 foi interligada a informação do plano de trabalho 
fornecido pela empresa com os fluxogramas do processo. Seguidamente, estas informações 
foram cruzadas e introduzidas num ficheiro do Microsoft Project (Anexo D). Neste ficheiro 
foram feitas, também, as mesmas alterações referidas no molde 422. Da mesma forma, foi 
também aqui criada uma baseline ao ficheiro do planeamento para contrapor o planeado com o 
que na realidade foi executado. 
Assim, por comparação com a baseline, é possível concluir que houve novamente tarefas que 
iniciaram antes do planeado, tais como, execução de plano de trabalho, desenho preliminar do 
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molde, aprovação do preliminar pelo fabricante e cliente, requisição dos aços, desenho final do 
molde e modelação. As chapas 1 e a chapa 1A ficaram inclusivamente prontas para a montagem 
entre 7 a 9 dias antes do planeado. Quanto às restantes peças, todas elas fugiram do planeado. 
Neste ficheiro é possível ainda perceber as estratégias tomadas para conseguir cumprir o prazo 
do primeiro ensaio/teste do molde, nomeadamente o recurso a horas extraordinárias e a dias 
fora do horário laboral. Por exemplo, pode-se verificar que as furações da cavidade (peça 100) 
foram concluídas num sábado, sendo esta tarefa dependente do operador. Da mesma forma, 
verifica-se que as operações de erosão de fio do postiço da cavidade 100 foram também 
elaboradas num sábado, assim como outras tarefas que, mesmo não sendo dependentes do 
operador, começaram a um sábado, sendo inevitável a presença do mesmo, tais como os 
postiços 320 e 321, onde as maquinações de erosão por penetração se iniciaram num sábado.  
Mais uma vez, a operação de textura foi executada em primeiro lugar que o primeiro teste, a 
pedido do cliente. Para concluir esta análise, a Figura 50, mostra a evolução do tempo da 
conclusão das tarefas e ainda o quanto estas se desviaram do planeado. Em confirmação da 
conclusão anteriormente retirada, pode-se observar que as tarefas iniciais começaram antes do 
planeado, daí a linha assinalada a cinzento (real) estar abaixo da linha azul (baseline). 
Comprova-se também que as restantes tarefas se desviaram do planeado, facto que permitiu 
cumprir o prazo do primeiro ensaio a 25 de janeiro.   
 
 
Figura 50 - Gráfico BurnDown molde 423 
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4.4.1. Proposta e validação de nova estrutura para o plano de trabalhos 
Como já mencionado anteriormente, foi igualmente possível, além da análise de 
planeamento nos tópicos anteriores, acompanhar o planeamento dos moldes que já estavam 
em produção e outros que estavam a iniciar o projeto. Assim houve a oportunidade, de 
propor e colocar em prática algumas das alterações anteriormente definidas e englobadas 
na construção nos gráficos de Gantt no Microsoft Project. 
Assim, nos Anexos E.1 e E.2 podemos observar o plano de trabalho, tanto para o molde 
441, como para o molde 442, com as devidas alterações. Notar que foi elaborado somente 
o plano de trabalho para estes dois moldes, pois foram os moldes que estiveram em 
produção no período de tempo de implementação das novas práticas. Com a informação 
dos planos de trabalho e ainda com algumas informações estruturais do molde, números das 
chapas que constituem a estrutura dos moldes, das buchas, cavidades, postiços, balancés e 
elementos móveis, foi criado um ficheiro no Microsoft Project para cada molde, permitindo 
o acompanhamento destes moldes. No Anexo G, apresentam-se os gráficos de Gantt que 
foram elaborados para o acompanhamento destes moldes. 
Complementarmente às alterações de estrutura introduzidas nos planos de trabalho para o 
acompanhamento dos moldes (i.e. novo modelo de cronograma/plano de trabalhos 
construído no Microsoft Project), foi ainda introduzida como nova prática de gestão a 
realização de reuniões de planeamento semanais. Estas reuniões têm como objetivo fazer o 
ponto de situação de todos os moldes que estão em produção e ainda informar, se for o caso, 
de moldes que foram adjudicados, informando e verificando prazos de produção e prazos 
de entrega. 
Nestas reuniões, são ainda abordados os trabalhos a realizar definindo se a empresa tem ou 
não capacidade de produzir o molde, antever subcontratações e evitar atrasos. Para suporte 
desta nova prática, foi elaborado um template de reunião de planeamento, documento 
orientativo das reuniões (Anexo F). 
Após a elaboração do template das reuniões de planeamento e da implementação dos 
planeamentos dos moldes 441 e 442 no Microsoft Project, foram realizadas três reuniões 
de planeamento, no início das semanas 10, 11 e 12, com o intuito de testar as sugestões 
implementadas. Nestas reuniões foram realizados todos os pontos de situação dos moldes 
em execução e ainda de obras a efetuar (i.e. subcontratações ou alterações a moldes já 
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expedidos). Após as reuniões foram ainda efetuadas as atualizações do planeamento nos 
gráficos de Gantt do Microsoft Project dos moldes 441 e 442. Nos Anexos F.1 a F.4 podem 
ser consultados, os resumos das reuniões de planeamento, assim como as atualizações 
efetuadas nos gráficos de Gantt. 
 
4.4.2. Outras propostas de melhoria para o planeamento 
Após toda a análise de planeamento e dos recursos existentes na empresa foi sugerido ainda 
a reutilização de um quadro existente para suporte ao planeamento da seção de CNC e da 
Erosão, Figura 51. Este, tendo por base a estrutura de tarefas a realizar definidas com o 
auxílio dos fluxogramas elaborados no capítulo 4.2, visa apresentar o planeamento 
atualizado das operações a efetuar por equipamento nas secções de CNC e Erosão. 
 
 
Figura 51 - Quadro de planeamento de maquinaria CNC e Erosão 
 
Assim, tendo por base as reuniões de planeamento, onde podem ser identificadas situações 
de retrabalho urgentes, conjuntamente com a atualização dos tempos de operação dos 
moldes em execução, os chefes destas secções por recurso aos quadros de planeamento 
conseguem alocar o trabalho por máquina com mais facilidade. Adicionalmente, os 
funcionários dessas secções conseguem saber os trabalhos que estão alocados a cada 
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máquina, sendo mais autónomos e eficientes, evitando paragens para perguntarem à chefia 
que trabalhos terão de ser realizados.  
 
4.5. Layout  
Tendo ainda como propósito melhorar a produção, foi efetuada uma análise do layout atual. 
Para tal, foi efetuado um estudo relativo à posição das máquinas e distâncias percorridas, assim 
como identificação de constrangimentos entre elas (Anexo H.1). Por observação do layout 
atual, foi possível identificar uma possível troca envolvendo o centro de maquinação CNC 
ROLLER (5.6), por 3 máquinas, Centro de maquinação CNC TAKUMI G700 (5.7), Robot 
Erowa Compact 80 (5.8) e a máquina de erosão ONA DB 300 (1.1).  
Com esta alteração, existe uma aproximação de todos os centros de maquinação CNC e 
consequentemente uma aproximação das máquinas da secção de erosão. Nesta troca teve-se em 
atenção o facto das CNC’s ROLLER e TAKUMI H16 terem os mesmos cones e assim estando 
uma ao lado da outra, os operadores reduzem o tempo de troca de cones entre as duas máquinas, 
podendo estes vir a ser arrumados num ponto estratégico entre as duas máquinas. 
Para analisar o impacto destas alterações, foram elaborados os respetivos diagramas de 
esparguete, para cinco peças, no layout existente versus no layout proposto (Anexo H.2). Estas 
peças são constituintes dos cinco moldes em estudo, e onde o critério de escolha foi o maior 
número de maquinações, ou seja, as peças com o caminho mais longo de produção. As peças 
selecionadas foram: cavidade (100) do molde 422, cavidade (100) do molde 423 (Anexo H.3.1), 
postiço da bucha (201B) do molde 424 (Anexo H.3.2) e bucha (200) do molde 426 (Anexo 
H.3.3).  
Assim, os percursos das peças entre cada operação foram desenhados manualmente, 
diretamente no ficheiro 2D do layout, através da manipulação de curvas spline, com o intuito 
de mostrar o percurso da peça o mais otimizado possível e tendo sempre em conta os obstáculos 
de percurso (máquinas, estrutura da empresa, etc.). Para calcular a distância percorrida, bastou 
aceder ao comando (length) para o software calcular automaticamente o comprimento da linha 
desenhada. A Figura 52, representa o percurso que a peça 100 (cavidade) do molde 422, 
percorreu, e nas figuras seguintes, Figura 53 e Figura 54, estão representadas os respetivos 
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diagramas de esparguete, tanto do layout atual como no layout proposto. Todos os esquemas 
das peças selecionadas dos outros moldes, assim como os respetivos diagramas de esparguete, 
encontram-se nos anexos H.3.1 a H.3.3. 
 
 
Figura 52 - Percurso da peça 100 do molde 422 
 
 
Figura 53 - Percurso peça 100 molde 422, segundo o layout atual 
5.6
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Figura 54 - Percurso peça 100 molde 422, segundo o layout proposto 
 
Tendo os valores totais das distâncias percorridas nos dois layouts, foi possível calcular a 
variação percentual entre os dois valores, isto é, do ganho (ou perda) de distância percorrida 
com a mudança de layouts. Foi possível então determinar os valores percorridos, cuja 
comparação entre layout existente e proposto se pode observar na Tabela 4. Os cálculos 
subjacentes a estes valores encontram-se explicitados nas equações abaixo: 
% poupança de dist. perc. =  
𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜 − 𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑣𝑜
𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜
 
• % poupança de dist. perc. (1) =  +23,59 %  
• % poupança de dist. perc. (2) =  −18,41 % 
• % poupança de dist. perc. (3) =  ±00,00%  
• % poupança de dist. perc. (4) =  +00,45% 
• % poupança de dist. perc. (5) =  −02,63% 
 
Com base nos valores calculados é possível verificar que globalmente o total da 
poupança de distância percorrida é de -0,6%. Assim, embora se possa concluir que a proposta 
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apresentada de mudança de layout não apresenta melhorias significativas, é importante notar 
que o facto de o caminho das peças em análise passarem, com pouca, ou nenhuma frequência 
entre as máquinas que foram movidas no layout novo, originou uma diferença da distância 
percorrida entre os dois layouts praticamente nula.  
Portanto, embora estes resultados possam levar a pensar que o layout da empresa possa estar 
razoavelmente adaptado, tendo em consideração a variedade de operações a que as peças são 
sujeitas e para o espaço que se dispõe, seria importante testar esta alteração com um molde de 
tamanho superior a 1000x600x600 (mm), pois neste caso as peças são obrigadas a intercalar 
pelas máquinas CNC ROLLER e TAKUMI H16 e, nesta situação, as melhorias seriam mais 
acentuadas.  
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Tabela 4 - Comparação entre valores percorridos layout atual versus layout proposto 
 
422 – 100 (1) 423 – 100 (2) 424 - 201B (3) 425 – 200 (4) 426 – 100 (5) 
Caminho 
Layout 
antigo 
(m) 
Layout 
novo 
(m) 
Caminho 
Layout 
antigo 
(m) 
Layout 
novo 
(m) 
Caminho 
Layout 
antigo 
(m) 
Layout 
novo 
(m) 
Caminho 
Layout 
antigo 
(m) 
Layout 
novo 
(m) 
Caminho 
Layout 
antigo 
(m) 
Layout 
novo 
(m) 
5.6 - 5.5 20,13 09,32 5.4 - 5.2 05,50 05,50 5.4 - 5.2 05,74 05,74 5.2 - 5.6 22,21 24,73 5.4 - 5.6 26,71 29,06 
5.5 - 5.6 20,13 09,32 5.2 - 5.4 05,50 05,50 5.2 - 2.2 19,64 19,64 5.6 - 3.1 34,64 37,57 5.6 - 5.4 26,71 29,06 
5.6 - 5.5 20,13 09,32 5.4 - 5.6 25,54 28,13 2.2 - 5.1 43,86 43,86 3.1 - 5.4 07,77 07,77 5.4 -2.2 15,64 15,64 
5.5 - 
Controlo 
04,02 04,02 5.6 - 2.1 37,78 40,00 5.1 - 1.6 11,75 11,75 5.4 - 5.1 30,79 30,79 2.2 - 5.1 44,39 44,39 
Controlo 
- 5.5 
04,02 04,02 2.1 - 2.2 06,15 06,15 1.6 - 1.2 01,71 01,71 5.1 - 1.6 11,03 11,03 5.1 - 1.1 04,40 04,83 
5.5 - 1.6 10,51 10,51 2.2 - 2.1 06,15 06,15 1.2 - 1.4 03,90 03,90 1.6 - 5.1 11,03 11,03 1.1 - 5.1 04,40 04,83 
1.6 - 1.2 01,69 01,69 2.1 - 5.6 37,78 40,00 1.4 - 1.6 03,55 03,55 5.1 - 1.1 04,22 04,85 5.1 - 1.2 11,00 11,00 
1.2 - 
Bancada 
56,90 56,90 5.6 - 1.4 14,15 09,99 1.6 - 5.2 32,36 32,36 
1.1 - 
Bancada 
49,16 42,29 1.2 - 1.1 11,88 12,33 
   
1.4 - 1.6 04,32 03,32 
5.2 - 
Bancada 
21,88 21,88 
   
1.1 - 5.5 09,53 14,07 
1.6 - 1.1 12,17 10,88 
   
5.5 - 1.4 10,71 10,71 
1.1 - 
Bancada 
12,17 42,37 1.4 - 1.2 03,71 03,71 
   
1.2 - 1.1 11,88 12,33 
1.1 - 
Bancada 
47,09 42,09 
   
TOTAL 137,55 105,10 
 
138,56 141,44 
 
122,52 122,52 
 
170,85 170,08 
 
145,13 151,13 
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4.6. Implementação 5S 
A implementação dos 5S passou por algumas etapas. Primeiramente houve uma avaliação ao 
espaço da empresa com a gerência, para perceber qual era o ponto mais crítico da empresa para 
implementar os 5S. Em concordância com a gerência, chegou-se à conclusão que a secção 
crítica era a bancada, pois era a secção mais desorganizada, onde se via a olho nú que os 
trabalhadores gastavam muito tempo à procura das peças dos moldes, por estas estarem todas 
misturadas. A Figura 55, representa a bancada de apoio à secção, ou seja, onde são colocadas 
as peças constituintes dos moldes, antes dos 5S.  
 
 
Figura 55 - Bancada de apoio à secção de bancada (antes dos 5S) 
 
Após a identificação da bancada de apoio, com o mesmo critério foi igualmente definido que o 
armário que está por detrás das bancadas também estava desorganizado, com muito material 
obsoleto e com diversos materiais diferentes misturados.  
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Decididos os âmbitos de aplicação dos 5S, houve então uma reunião com os trabalhadores dessa 
secção, onde foi explicado que se iria aplicar a metodologia 5S. Foram ainda informados sobre 
a importância da aplicação 5S, os seus benefícios e a sensibilização para o seu cumprimento. 
Foi elaborado um documento para realizar e apoiar a auditoria 5S, que se encontra no Anexo 
I.1, documento que engloba o resultado da primeira auditoria, tendo com o intuito “Medir” o 
estado atual de organização e de limpeza da secção. A Figura 56 mostra uma compilação de 
imagens da avaliação 5S, onde se pode verificar a existência de caixas com material de moldes 
que já foram expedidos, caixas vazias, lixo e acima de tudo, bancadas desorganizadas. 
Tendo por base os sensos, foi então elaborada uma avaliação a todo o material que se encontrava 
na bancada de apoio e no armário, usando etiquetas, vermelhas, amarelas e verdes, de maneira 
a permitir aos colaboradores classificarem os itens da seguinte forma: 
o Vermelho – Material que não é necessário àquele trabalho, material obsoleto e lixo; 
o Amarelo – Material em que não se sabe bem se deva ou não ficar no local; 
o Verde – Material que é necessário naquela zona de trabalho. 
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Figura 56 - Compilação de imagens sobre a avaliação 5S nas bancadas 
 
Após a avaliação das bancadas, foi avaliado o material do armário de suporte à secção de 
bancada, Figura 57. Ao analisar estas imagens conseguimos averiguar a existência de muito 
material não conforme, recipientes vazios e, de um modo geral, muita desorganização.  
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Figura 57 - Compilação de imagens sobre a avaliação 5S no armário 
 
Posteriormente à identificação e classificação dos itens de acordo com a cor atribuída, foi 
eliminado todo o material que não era necessário, lixo que se encontrava dentro dos 
compartimentos, outro material, recipientes vazios, entre outros (Ou seja, “eliminado” todos os 
itens classificados a vermelho). 
Relativamente ao material que foi acordado ficar no armário (amarelos e verdes), este numa 
segunda etapa (2º Senso) foi selecionado e dividido, pois haviam muitas caixas com porcas, 
anilhas, cavilhas, entre outros acessórios com várias medidas misturadas. Estas foram todas 
medidas, divididas e colocadas por ordem em dois pequenos armários com gavetas, Figura 58, 
facilitando a sua identificação e evitando que os colaboradores percam muito tempo à procura 
das medidas pretendidas. 
As prateleiras do armário foram organizadas por materiais, onde na primeira encontram-se os 
equipamentos, na segunda os acessórios, na terceira os lubrificantes, tintas entre outros 
recipientes necessários à bancada, na quarta estão as lixas e lâminas e por último na quinta 
prateleira encontram-se os equipamentos que não são muito utilizados. É de salientar que nas 
prateleiras centrais estão os materiais mais utilizados. Na Figura 58, pode-se observar o 
resultado final da arrumação do armário de apoio à secção de bancada. 
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Figura 58 - Armário após 5S 
 
A Figura 59 mostra o resultado final da implementação da metodologia 5S na bancada de 
apoio à secção de bancada. 
 
 
Figura 59 - Bancada de apoio após 5S 
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Ao nível do 4º Senso e por forma a padronizar e sensibilizar os funcionários, foram colocadas 
mensagens nas bancadas, na Figura 60, “Ambiente limpo/organizado gera mais produtividade!” 
e “Mantenha a ordem, organização e limpeza!”. 
 
 
Figura 60 - Padrões 5S 
 
Ao nível do último senso e por forma a garantir que os colaboradores mantenham os 5S, foi 
realizado um documento de controlo, para ser usado por um colaborador, rotativo, do turno 
noturno, que diariamente, quando o horário laboral estiver a terminar, irá analisar a zona 
correspondente à bancada e armário de apoio à secção e verificar se estão a cumprir os 
parâmetros nele descritos. Este documento encontra-se no Anexo J.  
Na Figura 61, podemos ver o armário com o documento de controlo juntamente com uma foto 
do armário após a aplicação dos 5S, permitindo aos funcionários ter o padrão esperado de 
limpeza e organização permitindo também verificar se está tudo no compartimento correto, ou 
não. 
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Figura 61 - Armário com documentos de controlo 5S 
 
Após os 5S, foi realizada novamente uma auditoria 5S, sendo que nesta auditoria a pontuação 
obtida foi de 86,25%, sendo de destacar que não se obteve a pontuação máxima pois houve 
algumas propostas de alterações que ainda não tinham sido aplicadas, como, criar uma secção 
para os moldes acabados. Ficou também a proposta de criar umas faixas no chão junto ao portão 
de saída, para colocação dos moldes acabados, para ficar mais prática a saída dos mesmos para 
as transportadoras, assim como fazer umas faixas divisórias no chão acompanhadas com 
paletes, para haver um sítio específico para cada molde (mesmo quando estes não estão 
acabados). Na Figura 62, podemos observar o local onde foi proposto a colocação das faixas. 
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Figura 62 - Futuros lugares das faixas divisórias 
 
4.7. Avaliação SMED 
Tendo como intuito a aplicação da técnica SMED a um caso piloto, foram realizadas filmagens, 
com a devida autorização dos colaboradores, em dois dias, no total de 3,15 horas, onde se fez a 
medição da troca de quatro peças. As medições foram elaboradas na máquina TAKUMI 
VC1052. 
Após as filmagens, as imagens recolhidas foram analisadas de modo a separar/distinguir todas 
as operações e contabilizar o tempo despendido em cada uma. Com a lista detalhada das 
atividades realizadas, procedeu-se então à separação das atividades de setup interno das 
atividades de setup externo. 
Com esta lista de atividades, foi então proposta uma instrução de trabalho “standard” para 
orientação à realização do setup, ou seja, para uma padronização da mudança de 
peça/ferramenta, tendo por base começar a realizar as tarefas externas quando a máquina está 
em funcionamento, em vez de o fazerem quando a máquina está parada. Com base nesta 
ferramenta, foi efetuada uma estimativa do impacto destas alterações tendo por base os tempos 
recolhidos nas filmagens. 
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Tendo por base os dados recolhidos nas filmagens, foi ainda possível identificar as tarefas 
seguintes como inerentes à mudança de peças nos moldes (Tabela 5): 
 
Tabela 5 - Classificação das tarefas e suas designações 
Definições Tarefa executada 
Dúvidas Esclarecimento de dúvidas com colegas ou chefias. 
Limpeza/Arrumação Limpezas ou arrumações no local de trabalho. 
Máquina em execução Efetiva maquinação. 
Outros Atividades extralaborais (Ingestão de alimentos, conversar com 
colegas, etc.), intervalos e problemas com a máquina. 
Preparação de 
Ferramenta 
Preparação de ferramenta para a maquinação, medição de altura, 
verificação de empenos, etc. 
Preparação Peça Operações feitas em peças que já estejam montadas na máquina, 
até ao momento de início de maquinação. (desempeno, 
centramento) 
 
Preparação de 
Programa 
Visualização e/ou alteração do programa por parte do operador. 
Sem operações Paragem de máquina por falta de operador, programa e/ou peça. 
Troca de peça Montagem/desmontagem de uma peça na máquina (Montagem 
não inclui operações posteriores à simples montagem da peça na 
mesa da máquina, sendo esse tempo representado pela "Preparação 
de peça"). 
Verificação de 
trabalho 
Verificação do aço, maquinações e/ou programas. 
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Com base nos tempos gastos em cada uma destas tarefas, é possível nas Figura 63 e Figura 64, 
visualizar os tempos despendidos em cada uma das tarefas que foram realizadas e respetivas 
percentagens de cada peça. 
 
 
Figura 63 - Análise de tempo parado e em execução da peça A e B 
 
  
Figura 64 - Análise de tempo parado e em execução peça C e D 
 
Com a análise destes gráficos pode-se concluir que, quando a máquina esteve a maquinar, a 
peça A esteve 74% do tempo parada, no caso da peça B esteve 62% parada, da peça C esteve 
57% parada e, por último, quando esteve a maquinar a peça D, esteve 49% do tempo parada. 
Na Figura 65, pode-se observar uma análise global, verificando e comparando todas as tarefas 
das quatro peças.  
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Figura 65 - Comparação das tarefas pelas quatro peças 
 
Ao analisar a figura anterior observamos que se destaca a peça D, pois o setup foi iniciado por 
uma troca de peça o que influenciou o resultado, assim como a maquinação da peça D foi o 
mais elevado, pois esta encontrava-se na fase de acabamento, sendo que o tempo de maquinação 
de acabamento é superior ao tempo de maquinação de uma peça que esteja na fase de desbaste 
e furação. Uma outra peça que se destaca é a peça B, pois foi a única peça em que existe a 
classificação de “outros” porque houve uma ferramenta que partiu, o que envolveu um recálculo 
de programa e a preparação de nova ferramenta, influenciando diretamente a percentagem de 
tempo de paragem da máquina, enquanto estava a maquinar aquela peça. 
Posto isto, é necessário fazer uma análise às operações existentes e distingui-las entre operações 
de setup interno ou setup externo, com o intuito de entender quais destas são obrigatoriamente 
executadas com a máquina parada ou não. 
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Tabela 6 - Distinção entre setup interno versus externos 
Operação Setup externo/interno? 
Dúvidas Externo 
Limpeza/Arrumação Externo 
Outros Externo 
Preparação de Ferramenta Externo 
Preparação Peça Interno 
Preparação de Programa Externo 
Sem operações Externo 
Troca de peça Interno 
Verificação de trabalho Externo/Interno 
 
Esta distinção foi executada com base no que foi observado durante as gravações, assim como 
no que foi questionado aos colaboradores e algum conhecimento geral da metodologia e da 
indústria de moldes. 
No caso da operação de “verificação de trabalho”, optou-se por colocar em ambos os tipos de 
setup, visto que esta operação é teoricamente externa, mas na prática, considera-se como 
interna, dado que tem um papel fundamental na garantia de bom trabalho, podendo apenas ser 
executada com a máquina parada. Para esta análise, iremos considerar esta operação como 
sendo interna. 
Com esta diferenciação entre operações, torna-se possível evidenciar em cada peça as operações 
que podem ser executadas enquanto a máquina está em funcionamento e suprimi-las, como 
mostra na Tabela 7. As linhas da tabela que se encontram a cor cinzenta, são as tarefas que 
abrangem o setup externo. As tabelas das restantes peças podem ser consultadas no Anexo K. 
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Tabela 7 - Tarefas suprimidas na maquinação da peça A 
 
 
Com isto, é possível comparar os tempos de setup antes e após a anulação das tais operações, 
tal como demonstrado na Tabela 8. 
 
Tabela 8 - Valores comparativos em quatro diferentes peças antes e depois da anulação das operações de set-up externo 
 Tempos antes da 
anulação (min) 
Tempos depois da 
anulação (min) 
Ganho (%) 
Peça A 70,0 57,5  17,9    
Peça B 81,5 72,5  11,0    
Peça C 32,5 31,0  4,6    
Peça D 102,5 97,5  4,9    
 
Com a análise da Tabela 8, podemos concluir que após converter os setup externos em internos, 
as peças onde houve uma melhoria notável foi a peça A e a peça B, enquanto as outras peças 
tiveram praticamente os mesmos tempos. De modo a tentar melhorar/corrigir algumas 
oportunidades de melhoria detetadas durante o desenvolvimento deste trabalho, elaborou-se a 
Tabela 9, para as quais se apresentaram soluções. 
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Tabela 9 - Oportunidades de melhoria 
Oportunidade de 
Melhoria 
Soluções 
Elevado tempo de 
troca de peça. 
Preparar a peça, o máximo possível antecipadamente, enquanto a 
máquina está a trabalhar para reduzir o tempo de troca de peça. 
Troca de ferramenta 
com máquina 
parada. 
 
Preparar ferramentas sempre que possível enquanto a máquina está 
a trabalhar e, se possível, preencher o carrossel com o máximo de 
ferramentas possível (as mais usadas) e coordenar com a secção de 
programação. 
Preparação de 
montagem de peças. 
 
Tentar preparar as montagens das peças enquanto a máquina esta a 
maquinar a peça anterior, para que quando esta acabe a troca seja 
mais rápida. 
Falha na passagem de 
informação entre 
secção.  
Definir o trabalho a elaborar, antes do operador chegar ao posto de 
trabalho e fornecer documentos explícitos que evitem dúvidas 
perante o mesmo.  
E o operador antes de começar o seu trabalho, deve averiguar as 
peças que vão maquinar e ver se existem algumas situações que 
possam ser ambíguas e esclarecer com o responsável para não 
perder tempo durante a maquinação das mesmas. 
 
Após a elaboração desta análise, pode-se concluir que a implementação do SMED pode 
acarretar resultados satisfatórios para a melhoria da produção, sendo que ficou a sugestão de 
elaborar a mesma metodologia para a máquina CNC ROLLER, pois é a única máquina de cinco 
eixos, tornando-se assim uma máquina crítica. A análise não foi elaborada inicialmente nesta 
máquina, pois quando se iniciou a implementação desta metodologia não existiu 
disponibilidade total para acompanhar a CNC ROLLER, pois esta nos dias da análise continha 
peças de grandes dimensões cuja maquinação ira demorar dias a terminar (logo não seria 
possível observar mudanças de setup).  
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 Conclusão e trabalhos futuros 
Com a realização deste projeto foi possível desenvolver e aplicar conhecimentos de 
Planeamento, Gestão da Produção e de Metodologias LEAN e técnicas de suporte, 5S e SMED, 
abordados durante a parte letiva do Mestrado, tendo como principal objetivo propor melhorias 
ao nível do planeamento e da produção de moldes metálicos para a injeção de peças plásticas. 
Neste âmbito, foram adotadas diversas técnicas de recolha de dados, abarcando desde 
entrevistas, análise de documentos e observação, tendo como intuito caraterizar os 
procedimentos existentes ao nível do planeamento dos moldes, assim como perceber as etapas 
típicas inerentes ao fabrico de moldes. Seguidamente, foram recolhidos e analisados dados 
registados informaticamente pela empresa e referentes a cinco moldes, que cruzados com os 
fluxos típicos do processo produtivo, permitiu perceber e identificar as rotas dos principais 
componentes do molde.  
Como principais conclusões desta análise, foi possível detetar a falta de rotinas relativas à 
inserção de informação por parte dos colaboradores, e que se pode revelar crítico pois esta 
informação é utilizada para cálculo dos custos reais dos moldes, verificando-se 
sistematicamente lacunas de preenchimento, como falta de registo de operações no posto de 
trabalho, inexistência de etapas, entre outras. 
Ao nível dos procedimentos de planeamento na empresa, foi possível identificar e listar 
situações incorretas, as quais foram alvo de propostas de correção por alteração ao modelo de 
suporte aos cronogramas/planos de trabalho, recorrendo-se para tal ao Microsoft Project. Este 
software, sendo considerado open source foi o utilizado neste estudo, no entanto, existem no 
mercado outros mais apropriados a este tipo de indústrias, como o Organimold. Estes mapas 
foram reforçados com a construção de fluxogramas de suporte à tomada de decisão, assim como 
pela criação de linhas orientadoras de suporte às rotas de produção, agrupadas por componentes 
do molde, e por alertas de ação definidos como milestones, genéricos para o projeto e fabrico 
do molde, e mais especificamente para as operações de CNC e Erosão.  
Importa destacar que da análise anterior, resultou que tipicamente os planos de trabalho não 
acrescentam valor ao processo, pois têm apenas como função responder às imposições dos 
clientes, sendo que o cumprimento dos prazos é conseguido por recurso a horas extraordinárias 
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e a dias não laborais para remediar o atraso constante. Conclui-se que estas situações ocorrem, 
por falta de planeamento e ausência de reuniões entre as chefias, o que dificulta a passagem de 
informação entre eles, assim como a ausência de métodos que auxiliem o cumprimento do prazo 
por antecipação e não por reação, pois de facto, o pouco “planeamento” que existia, era feito 
“em cima do acontecimento”.  
Foi neste contexto, que a definição e proposta das melhorias descritas neste trabalho, permitiu 
acima de tudo, definir um método mais estruturado de suporte ao planeamento, o que possibilita 
a que atualmente, seja possível que um colaborador com pouca experiência na indústria, ou de 
forma menos empírica, consiga contruir mapas mais adequados à definição das etapas de 
projeto e fabrico de moldes, assim como apoiar os responsáveis da seção de CNC e Erosão, na 
definição das rotas de produção e na distribuição de trabalho pelos equipamentos existentes.  
Ao nível do layout da empresa, embora as propostas sugeridas não tenham revelados ser 
significativas em termos de redução de distâncias percorridas, pois não se obteve os resultados 
espectáveis, destaca-se que amostra utilizada não foi a mais correta pois os moldes em análise 
têm dimensões reduzidas e como tal não operam nas máquinas movidas, o que enviesa os 
resultados obtidos. Assim, antes de excluir a possibilidade de alteração do layout, fica a 
sugestão para trabalhos futuros de fazer novamente a simulação utilizando uma amostra de 
peças com dimensões superiores 1000x600x600 mm. 
Por último, e de forma mais genérica, este trabalho visou também demonstrar a mais valia da 
aplicação de técnicas do LEAN à indústria de moldes, como foi o caso do 5S e do SMED, tendo 
ficado evidente pela aplicação dos 5S à secção de bancada que é possível alcançar níveis 
elevados de organização e limpeza (Classificação inicial de 34 % versus classificação final de 
86,3%), assim como reduzir de forma significativa os tempos de mudanças de setup nos 
equipamentos (com reduções estimadas de 4,6% a 17,9%).  
Notar que as sugestões efetuadas ao nível dos 5S não foram integralmente realizadas, tendo 
ficado por implementar as faixas no chão para o produto acabado e as faixas divisórias por 
moldes, assim, recomenda-se num futuro próximo, que esta metodologia seja aplicada no resto 
da secção de bancada, pois esta ainda continua a ser a mais crítica da empresa, e posteriormente 
alargar sem às restantes secções. No que respeita ao SMED, fica a proposta de aplicar esta 
metodologia na CNC ROLLER, pois é a CNC mais crítica e a única de cinco eixos. 
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Como conclusão final, resta acentuar a importância da realização de trabalhos como este que 
se apresenta, pois só com a existência de uma gestão e planeamento estruturado, e da constante 
procura e implementação de ações de melhoria contínua, é que as empresas hoje em dia 
conseguem ser competitivas. 
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Anexos 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
103 
 
Anexo A – Fluxograma do Processo 
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Anexo B – Fluxogramas Moldes 
B.1 – Molde 422 
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B.2 – Molde 423 
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B.3 – Molde 424 
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B.4 – Molde 425 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
131 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
132 
 
 
 
 
 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
133 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
134 
 
B.5 – Molde 426 
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Anexo C – Planos de trabalho de moldes já produzidos 
C.1 – Plano de trabalho molde 422 
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C.2 – Plano de trabalho molde 423 
 
 
Anexo D – Ficheiros Microsoft Project _ simulação do planeamento do molde 422 e 423.  
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Anexo E - Pano de trabalho moldes com acompanhamento 
E.1 – Plano de trabalho molde 441 
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E.2 - Plano de trabalho molde 442 
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Anexo F – Relatório de Reunião de Planeamento 
F.1 – Template da reunião  
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F.2 – Relatório 1ª reunião 
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F.3 – Relatório 2ª Reunião 
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F.4 – Relatório 3ª Reunião 
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Anexo G – Acompanhamento dos moldes 441 e 442 
G.1 – Ficheiro Microsoft project molde 441 após 1ª reunião 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
160 
 
 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
161 
 
 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
162 
 
 
 
 
Planeamento na Indústria de Moldes 
 
163 
 
G.2 – Ficheiro Microsoft project molde 442, após 1ª reunião. 
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G.3 - Ficheiro Microsoft project molde 442, após 2ª reunião. 
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G.4 - Ficheiro Microsoft project molde 442, após 3ª reunião. 
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Anexo H – Desenhos 2D dos Layouts  
H.1 – Layout Existente 
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H.2 – Layout proposto
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H.3 – Diagramas de esparguete 
H.3.1-Molde 423 – Peça 100 
 
 
  
 
 
Caminho de peça segundo o layout antigo 
5.4
(Bridgeport 
1000XP)
5.2
(Bridgeport 
1000 30)
5.4
(Bridgeport 
1000XP)
5.6
(Roller XL)
2.1
(Ret. 
Palmary)
2.2
(Ret. Baron 
Max)
2.1
(Ret. 
Palmary)
5.6
(Roller XL)
1.4
(Micro ONA)
1.6
(Makino)
1.1
(ONA DB 300)
Bancada
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Caminho de peça segundo o layout proposto 
 
H.3.2-Molde 424 – Peça 201B 
 
 
 
 
5.4
(Bridgeport 
1000XP)
5.2
(Bridgeport 
1000 30)
2.2
(Ret. Baron 
Max)
5.1
(Takumi VC 
1052)
1.6
(Makino)
1.2
(ONA NX 
400)
1.4
(Micro ONA)
1.6
(Makino)
5.2
(Bridgeport 
1000 30)
Bancada
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Caminho de peça segundo o layout antigo 
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Caminho de peça segundo o layout proposto 
 
 
 
H.3.2-Molde 425 – Peça 200 
 
 
5.2
(Bridgeport 
1000 30)
5.6
(Roller XL)
3.1
(Fres. 
Chavalier)
5.4
(Bridgeport 
1000XP)
5.1
(Takumi VC 
1052)
1.6
(Makino)
5.1
(Takumi VC 
1052)
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Caminho de peça segundo o layout antigo 
1.1
(ONA DB300)
Bancada
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Caminho de peça segundo o layout proposto 
 
H.3.3-Molde 426 – Peça 200 
 
• Caminho de peça: 
 
5.4
(Bridgeport 
1000XP)
5.6
(Roller XL)
5.4
(Bridgeport 
1000XP)
2.2
(Ret. Baron 
Max)
5.1
(Takumi VC 
1052)
1.1
(ONA 
DB300)
5.1
(Takumi VC 
1052)
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Caminho de peça segundo o layout antigo 
 
1.2
(ONA NX 
400)
1.1
(ONA 
DB300)
5.5 
(Takumi 
H16)
1.4 (Micro 
ONA)
1.2
(ONA NX 
400)
1.1
(ONA 
DB300)
Bancada
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Caminho de peça segundo o layout proposto 
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Anexo I- Avaliações 5 S 
I.1 – Primeira avaliação 5S 
 
Auditoria 5S  
 
Secção: Bancada  Data: 19-02-2019   
Auditor (es): Nélia Melo   
LEGENDA:   
1-MAU (25%)               2-REGULAR  (50%)                  3-BOM (75%)                   4-ÓTIMO (100%)                    NA-NÃO APLICAVEL   
   Pontuação  Observações  
Categoria  Critério  1  2  3  4  NA  
Existem vários equipamentos obsoletos, acessórios que não são 
necessários (caixas vazias) e em modo geral está mal-organizado.  
   
   
   
   
SEIRI (Senso de organização)  
   
   
Na área de trabalho existem somente itens necessários para a execução das tarefas?   x              
Existe material não conforme no local de trabalho?   x              
Acesso a itens utilizados está adequado e organizado?   x              
Existe somente informação necessário/relevante (informação das peças constituintes dos moldes,etc)?      x           
Pontuação média: “Separar o útil do inútil.”              31%  
   
  
SEITON (Senso da arrumação)  
   
   
   
Não existem objetos espalhados na área de trabalho (chão, bancadas, etc)?   x              O material na maioria está espalhado e desorganizado, existem caixas 
com materiais de várias medidas (porcas, anilhas) todas misturadas. 
Não existem placas de identificação no produto acabado, existe um 
local para colocar o material/produto não conforme, mas, não está 
devidamente organizado, tem material que não deveria de estar 
naquele lugar.  
   
Os locais estão devidamente identificados para a arrumação de cada iten?   x              
Existem placas de identificação nas áreas de produto acabado?   x              
Existe um local apropriado para colocar o material/produto não conforme?      x           
Pontuação média: “Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar.”               31%  
   
  
  
SEISON (Senso da limpeza)  
   
   
   
   
Existem utensílios, ferramentas, dispositivos, etc. sujos ou em mau estado de conservação?   x              
 No local encontram-se caixas, sujas e aparelhos em mau estado, existe 
lixo (sacos vazios, papeis.) espalhados nas bancadas e local de trabalho.  
   
Existe óleo, água, ou outro produto químico no piso?           x      
De modo geral o setor passa a impressão de ser um ambiente limpo?   x              
Os produtos existentes no processo estão sujos a ponto de prejudicar ou comprometer a sua qualidade?   x              
Existe lixo em geral espalhado pelo chão?            x     
Paredes e equipamentos em geral necessitam de limpeza?      x           
Pontuação média. “Limpar o local de trabalho e verificar se existem oportunidades para melhorar.”                   54%  
  
  
SEIKETSU (Senso da normalização)  
   
   
Os objetos/equipamentos estão armazenados nos locais estipulados para o efeito?   x              
 Não existem locais específicos para o armazenamento dos materiais. 
Existem planos de manutenção, mas não existem planos de limpeza no 
posto de trabalho. Para concluir não existe um controlo de stock.  
   
Existem planos de limpeza e manutenção da área de trabalho e dos equipamentos?   x              
Os planos de limpeza e manutenção da área de trabalho e dos equipamentos estão visíveis?      x           
É realizado um controlo de stock das matérias-primas?   x              
Pontuação média: “Garantir que não se faz o que sempre foi feito.”                    31%  
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SHITSUKE(Senso da autodisciplina)  
   
   
   
Existiu alguma auditoria 5S anterior à decorrente?   x              
 Nunca existiu nenhuma auditoria 5S outrora, os colaborados não têm 
iniciativa para organizar nem limpar o posto de trabalho e não 
promovem a melhoria continua.  
   
As áreas de trabalho estão limpas e organizadas por iniciativa dos colaboradores?  x               
Os colaboradores promovem a melhoria continua?   x              
Os colaboradores seguem o método 5S?   x              
Pontuação média: “Ter os outros S como parte do quotidiano para manter a melhoria.”                  25%  
   Média total  (%)                   34%  Pontuação mínima para aprovação: 80%  
 
 
I.2 – Segunda avaliação 5S 
 
Auditoria 5S 
Secção: Bancada Data: 27-02-2019 
Auditor (es): Nélia Melo 
LEGENDA: 
1-MAU  (25%)                  2-REGULAR  (50%)                  3-BOM (75%)                   4-ÓTIMO (100%)                    NA-NÃO APLICAVEL 
  Pontuação Observações 
Categoria Critério 1 2 3 4 NA 
  
  
  
  
SEIRI (Senso de organização) 
  
  
Na área de trabalho existem somente  itens necessários para a execução das tarefas?       x   
Existe material não conforme no local de trabalho?       x   
Acesso a itens utilizados está adequado e organizado?        x   
Existe somente informação necessário/relevante (informação das peças constituintes dos 
moldes,etc)? 
       x   
Pontuação média: “Separar o útil do inútil.”            100% 
  
 
SEITON (Senso da arrumação) 
  
  
  
Não existem objetos espalhados na área de trabalho (chão, bancadas, etc)?        x   
A zona de produto acabado já foi definida, mas ainda não foi 
aplicada as devidas identificações. 
Os locais estão devidamente identificados para a arrumação de cada iten?      x    
Existem placas de identificação nas áreas de produto acabado?    x       
Existe um local apropriado para colocar o material/produto não conforme?      x     
Pontuação média: “Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar.”            81,25% 
  
 
 
SEISON (Senso da limpeza) 
  
Existem utensílios, ferramentas, dispositivos, etc. sujos ou em  mau estado de conservação?       x   
   
Existe óleo, água, ou outro produto químico no piso?       x    
De modo geral o setor passa a impressão de ser um ambiente limpo?       x    
Os produtos existentes no processo estão sujos a ponto de prejudicar ou comprometer a sua 
qualidade? 
      x    
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Existe lixo em geral espalhado pelo chão?        x   
Paredes e equipamentos em geral necessitam de limpeza?        x   
Pontuação média. “Limpar o local de trabalho e verificar se existem oportunidades para 
melhorar.” 
                 100% 
 
 
SEIKETSU (Senso da 
normalização) 
  
  
Os objetos/equipamentos estão armazenados nos locais estipulados para o efeito?        x   
  
  
Existem planos de limpeza e manutenção da área de trabalho e dos equipamentos?        x   
Os planos de limpeza e manutenção  da área de trabalho e dos equipamentos estão visíveis?       x   
É realizado um controlo de stock das matérias-primas?  x       
Pontuação média: “Garantir que não se faz o que sempre foi feito.”                   87,5% 
 
 
SHITSUKE(Senso da 
autodisciplina) 
  
  
  
Existiu alguma auditoria 5S anterior à decorrente?        x   
   
As áreas de trabalho estão limpas e organizadas por iniciativa dos colaboradores?    x       
Os colaboradores promovem a melhoria continua?  x       
Os colaboradores seguem o método 5S?    x       
Pontuação média: “Ter os outros S como parte do quotidiano para manter a melhoria.”                 62,5% 
  Média total  (%)                  86,25% Pontuação mínima para aprovação: 80% 
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Anexo J – Documento de Controlo 
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Anexo K – SMED 
 
Tarefas suprimidas na maquinação da peça B. 
 
 
Tarefas suprimidas na maquinação da peça C. 
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Tarefas suprimidas na maquinação da peça D. 
 
